

## Talousarviomuutos Schaumanintien varikkourakka

KH 27.12.2023 § 402  
263/02.02.00.01/2023

Valmistelija	Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, <a href="mailto:jukka.oikari@savonlinna.fi">jukka.oikari@savonlinna.fi</a> , p.044 4174756 Talousjohtaja Tuula Ahvonen, <a href="mailto:tuula.ahvonen@savonlinna.fi">tuula.ahvonen@savonlinna.fi</a> , p. 050 575 8803
Selostus	<p>Schaumannintien varikkohanke on edennyt hankkeena hyvin ja urakoiden suoritukset ovat valmistuneet syksyn aikana edellä aikataulusta. Vuodelle 2023 oli varattu määrärahat hankkeen alkuperäisen aikataulun mukaan. Nyt kun hanke onkin edennyt nopeammin niin urakkasuoritusten vuodelle 2024 ennakoituja maksueriä tulee maksuun jo vuoden 2023 aikana. Alkuperäisen aikataulun mukaan varatut investointimäärärahat ei riitä. Tehdyt suoritteet tulee kirjanpitolain suoriteperiaatteen mukaisesti kirjata vuodelle 2023.</p> <p>Ko. urakkasuoritusten nopeampi aikataulu tarkentui vasta niin myöhään, että talousarviomuutosvalmistelut eivät kerinneet tavanomaisen käsittelyjärjestykseen teknisen lautakunnan kautta.</p> <p>Toimitilapalvelut anoon kaupunginhallitukselta oikeutta maksaa hankkeen 8804 Toimitilapalvelun rakennukset, Schauman varikko (8740) ko. urakkaerät n.150 000 € heti . Ko. urakkaerät vähentävät ko. hankkeen 2024 investointimäärärahaa.</p> <p>Kokonaisinvestointitarpeet kokonaisuutena eivät toimitilapalvelussa vuoden 2023 osalta kasva, kate ko. muutokselle osoitetaan hankkeelta 8803 Sivistystoimen rakennukset, Mertalan koulu (8852) investointihanke vuosi 2023. Ko Mertalan hanke on siirtynyt seuraaville vuosille.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	Ei vaikutusta
Yritysvaikutusten arviointi	Ei vaikutusta
Esittelijä	kaupunginjohtajan 1. sij. hallintojohtaja-kaupunginlakimies Hämäläinen Markus
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus päättää ,että toimitilapalvelut voi maksaa hankkeen Schauman Varikko ( 8704) urakkaerät 150 000€ heti, hyväksyy osaltaan ja esittää edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi vuodelle 2023 talousarviomuutoksena 150 000 euron lisämäärärahaa investointihankkeelle 8704 Schauman Varikko, katteena hanke Mertalan koulu 8852 vuoden 2023 investointimääräraha.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Toimitilapalvelut
Toimenpiteet	Kaupunginvaltuusto