

TL 27.05.2025 § 104
48/02.02.00.01/2025

infrapäällikkö Jani Ahokas p. 044 417 4601
työpäällikkö Jyrki Haajanen p 044 417 4622

Sulosaaren siltojen uudisrakentamiseen varauduttiin syksyllä 2024 varaamalla vuoden 2025 talousarvioon 2 Me määräraha. 2 Me määrärahaesitys perustui tuolloin kuntotutkimusten pohjalta tehtyyn karkeaan arvioon, jolloin investoinnin osalta talousarvioon kirjattiin, että kustannusarvio tarkentuu siltojen rakennussuunnittelun valmistuessa.

Rakennussuunnitelmien laadinta on kevään 2025 aikana saatu valmiiksi, jonka johdosta myös tarkempi kustannusarvio on tarkentunut. Siltojen uudisrakentamisen kustannusarvio on 3.1 Me.

Siltojen uudisrakentaminen on ollut tarkoitus käynnistää kuluvan vuoden 2025 puolella. Uudisrakentamista varten tarvittava vesilain mukainen vesilupahakemus laitettiin vireille joulukuussa 2024 ja lopullinen päätös määräyksineen on saatu 21.5.2025 aluehallintovirastosta.

Siltojen uudisrakentaminen edellyttää väliaikaisen varasillan rakentamista Hopeasalmeen, jolloin kulku Kasinonsaarelta Sulosaareen on mahdollista vanhojen siltojen purkamisen ja uusien siltojen rakentamisen ajan.

Väliaikaiset ponttonisiltaelementit on tarkoitus vuokrata Väylävirastolta. Siltojen uudisrakentamiseen kuluva ajaksi on arvioitu vanhojen siltojen purkamiset mukaan lukien 18 – 24 kk. Aikatauluun vaikuttaa olennaisesti myös vesiluvan mukaiset määräykset, joita vesistöarakentamisen osalta tulee noudattaa. Väliaikaisen ponttonisillan vuokrakulut ovat arviolta n. 400 000 – 480 000e.

Kunnallistekniset palvelut esittää, että Sulosaaren siltojen uudisrakentamiseen varataan investointeihin yhteensä 3,1 Me TS kausille 2026 – 2027 sekä käyttötalouteen TS kausille 2025 - 2027 yht. 480 000 euroa Väylävirastolta vuokrattavien varasiltaelementtien vuokraamista varten. Käyttötalouskustannusten jako tarkemmin alla olevassa taulukossa.

Vääräsaaren sillan kuntotutkimukset valmistuivat tammikuussa 2025. Sillan kuntotutkimusten perusteella sillan uudisrakentaminen on todettu järkevämmäksi vaihtoehdoksi kuin vanhan olemassa olevan sillan laaja peruskorjaaminen. Sillan uudisrakentamista varten tulee varata vuosille 2026 - 2027 0,6 Me määräraha.

Savonlinnan Veden kanssa tehtäviin vesihuollon yhteishankkeisiin vuoden 2025 talousarviossa hankkeelle 8545 on yhteensä 1,442 5Me euron määräraha.

Edellä mainittu määräraha hankkeella 8545 ei tule kuitenkaan riittämään syystä, että Savonlinnan vedellä on korjauskohteita enemmän kuin Kunnallisteknisillä palveluille on budjetoituna kuluvalle vuodelle määrärahaa.

Kunnallistekniset palvelut esittää, että vuodelle 2025 hankkeelle 8514 varatuista määrärahoista siirretään ja katetaan 1 Me hankkeelle 8545 syystä,

että hankkeen 8514 siltojen uudisrakentaminen ei käynnisty vielä vuoden 2025 aikana siten kuin alun perin oli suunniteltu.

Yhteenveto:

Investoinnit	TA 2025	TA 2025 muutos	TA 2026	TA 2027	
Hanke					
8514 Sillat	2,5 Me		2Me 0,1Me	1,1Me 0,5Me	Sulosaaren sillat uudisrakentaminen 2026-2027 Vääräsaaren silta uudisrakentaminen 2026-2027
8545 Katujen kunnostus /vesihuollon investoinnit	1,4425 Me +kate hankkeelta 8514 Sillat 1,0 Me	2,4425 Me			Esitetään kate 1,0Me hankkeelta 8514 Sillat, jolloin hankkeen 8545 määrärahat ovat yht. 2,4425 Me
Käyttötalous		0,06Me	0,24Me	0,18Me	Sulosaaren siltojen uudisrakentamisen aikaisen varasillan vuokrakulut

Toimivalta Hallintosääntö 4. luku 5 §

Lapsivaikutusten arviointi Ei merkittävää vaikutusta

Yritysvaikutusten arviointi Siltojen uudisrakentamisella on vaikutusta lähialueen yrityksiin ja matkailuun sekä asukkaisiin merkittävästi Sulosaaren alueen virkistyskäyttömahdollisuudet huomioiden

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Behm Päivi

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä selostusosassa mainittujen talousarviomuutosten hyväksymistä.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

Toimenpiteet Kunnallistekniset palvelut