

SISU – Työllistymisen monialainen toimintamalli

15.10.2026

Henna Rummukainen

Sari Lappi



Savonlinna

Valmistelun tilanne

- Yritys- ja sidosryhmäyhteistyötä on valmisteltu ja uusia yhteistyökumppanuuksia luotu.
- Työllisyysalueiden ja Eloisan yhteistyön rajapintoja on valmisteltu erillisessä työryhmässä, erityisesti työ- ja toimintakyvyn tuen ja työkykykoordinaattoritoiminnan näkökulmasta.
- Ryhmähankkeen johtamisen, koordinoinnin ja yhteistyön rakenteita on mallinnettu.
- Hankkeen toimenpiteitä ja niiden vaiheistusta on konkretisoitu toimintasuunnitelmissa.



Savonlinna



Hankkeen valmistelun eteneminen

- Itä-Suomen Elinvoimakeskus on arvioinut hanketta ja suhtautuu sen rahoittamiseen myönteisesti.
- Rahoittajalta saadaan lokakuun aikana lisätietoa käsittelyn etenemisestä.
- Hankkeen valmistelua jatketaan yhteistyössä osatoteuttajien ja rahoittajan kanssa täydennysvaiheeseen.
- Projektityöryhmä tapaa rahoittajan Mikkelissä 26.10.
- Hankkeen kokonaisuus tulee tämänhetkisen arvion mukaan pienenemään merkittävästi, mahdollisesti jopa noin puoleen alkuperäisestä. Lopullinen sisältö ja rahoituksen määrä täsmentyvät täydennysprosessin aikana.
- Hankeprosessin aikataulu riippuu täydennyskierrosten määrästä sekä rahoitusprosessin etenemisestä.
- Hanke on ylimaakunnallinen, joten hankkeen rahoituspäätös käsitellään Etelä-Savon ja Pohjois-Savon MYRissä. Rahoitusprosessin aikataulu tarkentuu loppuvuoden aikana.



Savonlinna



Valmistelun painopisteet loppuvuonna

- Täydennetään hakemusta EVK:n ohjauksen mukaisesti; täydennyskierroksia voi olla useampia.
- Priorisoidaan toimenpiteet ja sovitetaan ne pienenevään rahoituskehykseen.
- Tarkistetaan henkilöstöresurssit, kustannukset ja muut budjettivaikutukset.
- Päivitetään osahankkeiden toimenpiteet, tulokset, mittarit ja aikataulut.
- Valmistellaan samalla hankkeen käynnistämistä siten, että toiminta voidaan aloittaa mahdollisimman sujuvasti myönteisen rahoituspäätöksen jälkeen.



Savonlinna

