SISU-hanke tilannekatsaus

19.11.2026

Anna Astikainen

Savonlinna

Valmistelun eteneminen

- Hankehakemus edennyt rahoittajan jatkokäsittelyyn. Rahoittajan kanssa pidetty valmisteluneuvottelut Mikkelissä 26.10.2026.
- Ensimmäiset täydennyspyynnöt vastaanotettu ja työstetty
- Täydennetyn hakemuksen määräaika 20.11.2026
- Täydennyksissä tarkennetaan:
    - hankkeen sisältöjä
    - budjettia
    - tehtävänkuvia
    - vaikuttavuuden osoittamista

Hankkeen laajuus

- Ryhmähankkeen kokonaiskustannukset 10-12 M€
- Savonlinnan osatoteutus noin 3,6 M€
    - Josta hallinnolliset koko hankkeen keskitetyt tehtävät noin 600 000 €

Rekrytointien valmistelu

- käsitelty yhteistyötoimikunnassa ja kaupunginhallituksessa
- ehdolliset rekrytoinnit käynnistetään vuoden 2026 aikana

Seuraavat vaiheet

20.11.2026	Täydennetty hakemus rahoittajalle
Joulukuu 2026	Etelä-Savon MYR-käsittely
Joulukuu 2026	Ehdollisten rekrytointien käynnistäminen
Tammikuu 2027	Pohjois-Savon MYR-käsittely
1.2.2027	Hankkeen tavoitteellinen käynnistyminen, avainhenkilöt aloittavat
Huhtikuu 2027	Asiakastyötä tekevien hanketyöntekijöiden työ alkaa


Matalan kynnyksen työllisyyspalvelut ja saavutettavuus
Työkyvyn arviointi ja palvelupolkujen yhtenäistäminen
Hankepäällikkö
Yritysyhteistyön vahvistaminen ja kohtaannon parantaminen
Valmennusympäristöt ja osaamisen vahvistaminen
Viestintäasiantuntija
Hankesihteeri
Projektipäällikkö
Palveluiden kehittäjä
Sisu-valmentaja palvelupiste
Sisu-valmentaja Yritysyhteistyö
Sisu-valmentaja Työkyvyn arviointi
Sisu-valmentaja Valmennusympäristö
Sisu-valmentaja palvelupiste
Sisu-valmentaja Yritysyhteistyö
Sisu-valmentaja Työkyvyn arviointi
Sisu-valmentaja Valmennusympäristö
Sisu-valmentaja Palvelupiste nuoret
Sisu-valmentaja Työkyvyn arviointi
Sisu-valmentaja Valmennusympäristö
Sisu-valmentaja KV
Savonlinna



Savonlinna

Savonlinna.fi