

Punkaharjun koulun peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt

TL 23.08.2022 § 128
76/10.03.02.00.01/2022

Valmistelija	Rakennuttajainsinööri Jarmo Eevala, 044 417 4758 Toimitilainsinööri Ritva Kutvonen, 044 417 4755
Selostus	Punkaharjun koulun peruskorjauksen ja laajennuksen rakennustyöt ovat käynnistyneet huhtikuun alussa. Suunnitteluvaiheessa rakennukseen on tehty kuntotutkimus ja haitta-ainekartoitus. Nämä on tehty siinä laajuudessa, kun toiminnassa olevassa koulukiinteistössä on pystytty tekemään. Peruskorjattavan vanhan ns. kivikoulun purkutöiden yhteydessä on esille tullut huomattavia määriä haitta-aineita enemmän, mitä tutkimuksissa oli todettu. Purkutöiden yhteydessä rakenteiden sisältä on löytynyt alapohja-, ulkoseinä- ja välipohjarakenteista haitta-aineiden lisäksi myös vanhoja haitallisia rakennusmateriaaleja. Haitta-aineiden ja muiden haitallisten materiaalien poistaminen rakenteiden sisältä on kasvattanut rakennushankkeen laajuutta. Kantavia rakenteita joudutaan vahvistamaan lisääntyneen purkutyön johdosta. Lisäksi piiloon jääviä rakennusosia joudutaan kapseloimaan. Rakennushankkeen laajentumisen seurauksena hankkeen aikataulu ja kustannukset tulevat muuttumaan. Hankkeen rahoitusta ja aikataulua tullaan tarkastamaan syksyn aikana, kun purkutyöt on tehty.
Esittelijä	Tekninen johtaja Tikkanen Kari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.