

Monitoimihallin hankesuunnittelun pysäyttäminen

TL 24.01.2023 § 11
57/10.03.02.02.01/2023

Valmistelija	Kiinteistöjohtaja Oikari Jukka, 044 417 4756
Selostus	<p>Sivistyslautakunta on 26.10.2021 § 139 ja tekninen lautakunta 14.12.2021 § 241 tehnyt päätökset Monitoimihallin hankesuunnittelun käynnistämisestä vanhaan käytöstä poistuneeseen paloasemaan.</p> <p>Hankesuunnittelun ehtona oli teknisen lautakunnan päätöksessä, että kohteelle teetetään kuntokartoitukset. Kuntokartoitukset kohteelle tehtiin keväällä 2022. Toimitilapalvelut jatkoi hankesuunnittelua syksyn 2022 aikana ja tarkoitus oli, että teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti tilat oli tarkoitus kilpailuttaa yrittäjille neuvottelumenettelyn kautta. Talousarviokäsittelyn 2023 yhteydessä kohteelle ei myönnetty investointimäärärahoja valtuustossa ja mm. ko. syystä hankkeelle ei voitu hakea investointiavustusta. Ko. syystä myöskään hankkeen mahdollisten yrittäjien neuvottelumenettelykilpailutusta ei voitu aloittaa ilman tietoa mahdollisista investointimäärärahoista. Koska hankkeelle ei ole investointimäärärahoja ko. hankesuunnittelu pysäytetään ja kohde on laitettu myyntiin.</p>
Lapsivaikutusten arviointi	Ei merkittävää vaikutusta
Yritysvaikutusten arviointi	Jonkin verran vaikutusta. Jos hankkeelle olisi saatu yrittäjä se olisi voinut mahdollisesti tuoda muutamia uusia työpaikkoja.
Esittelijä	Tekninen johtaja Tikkanen Kari
Päätösehdotus	Lautakunta päättää, että Monitoimihallin hankesuunnitelma pysäytetään ja kohde realisoidaan.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi Toimenpiteet	Kaupunginhallitus Toimitilapalvelut