

	Talousarvio	Ta-muutos	Ta + Ta-mu	Toteutunut TP 2024	Tot. %	Poikkeama
KAUPUNGINHALLITUS, INVESTONNIT						
KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT						
KESKUSHALLINTO						
Rantautumispaikat, pyörämatkailu						
Hankinnat	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	-67 000,00
Avustukset	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00
Investoinnit netto	-20 100,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	-20 100,00
<i>Hanke on peruutettu elinkeinojaoston päätöksellä ELJ 29.10.2024 § 151.</i>						
KESKUSHALLINTO YHTEENSÄ						
Hankinnat	-67 000,00	0,00	-67 000,00	0,00	0,00	-67 000,00
Avustukset	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00
Investoinnit netto	-20 100,00	0,00	-20 100,00	0,00	0,00	-20 100,00
OSAKKEET JA OSUUDET						
Muut osakkeet ja osuudet						
Hankinnat	-10 435 000,00	1 278 900,00	-9 156 100,00	-129 797,00	1,40	-9 026 303,00
Myyntit	0,00	0,00	0,00	30 415,50	0,00	-30 415,50
Investoinnit netto	-10 435 000,00	1 278 900,00	-9 156 100,00	-99 381,50	1,10	-9 056 718,50
<i>Merkittävin osa varatusta määrärahasta on osoitettu kuitulaboratorion laajennusinvestointiin tehtäväksi svop-sjoituksena. Päätöstä Svop-sijoituksesta ei tehty vuoden 2024 aikana, koska tukiehdot edellyttivät sitä, että kaupunki toimii rakennuttajana. Lisäksi määrärahaa oli varattu Savonlinnan Asunnontuotanto Oy:n vähemmistöosakkeiden lunastukseen. Hankinta ei toteutunut. Myyntien summa koostuu valtaosin osakkuusyhtiö Kerimetalli Oy:n osakkeiden, 24 kpl, myynnistä 2.1.2024 Punkaharjun Puutaito Oy:lle.</i>						
OSAKKEET JA OSUUDET YHTEENSÄ						
Hankinnat	-10 435 000,00	1 278 900,00	-9 156 100,00	-129 797,00	1,40	-9 026 303,00
Myyntit	0,00	0,00	0,00	30 415,50	0,00	-30 415,50
Investoinnit netto	-10 435 000,00	1 278 900,00	-9 156 100,00	-99 381,50	1,10	-9 056 718,50
KESKUSHALLINTO, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
Hankinnat	-10 502 000,00	1 278 900,00	-9 223 100,00	-129 797,00	1,40	-9 093 303,00
Avustukset	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00
Myyntit	0,00	0,00	0,00	30 415,50	0,00	-30 415,50
Investoinnit netto	-10 455 100,00	1 278 900,00	-9 176 200,00	-99 381,50	1,10	-9 076 818,50
KAUPUNGINHALLITUS, INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
Hankinnat	-10 502 000,00	1 278 900,00	-9 223 100,00	-129 797,00	1,40	-9 093 303,00
Avustukset	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	0,00	46 900,00
Myyntit	0,00	0,00	0,00	30 415,50	0,00	-30 415,50
Investoinnit netto	-10 455 100,00	1 278 900,00	-9 176 200,00	-99 381,50	1,10	-9 076 818,50

SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT**SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT****SIVISTYSLTK. KALUSTO**

Opetus- ja kalustohankinnat, lukiot

Hankinnat	-66 000,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	100,00	0,00
Investoinnit netto	-66 000,00	0,00	-66 000,00	-66 000,00	100,00	0,00

Lukiolaisten käyttöön hankitut kannettavat**SIVISTYSLTK. KALUSTO YHTEENSÄ**

Hankinnat	-96 000,00	0,00	-96 000,00	-66 000,00	68,80	-30 000,00
Investoinnit netto	-96 000,00	0,00	-96 000,00	-66 000,00	68,80	-30 000,00

VAPAA-AIKAPALV. KALUSTO

Vapaa-aikatoimi, kalusto

Hankinnat	-87 000,00	12 000,00	-75 000,00	-70 077,94	93,40	-4 922,06
Investoinnit netto	-87 000,00	12 000,00	-75 000,00	-70 077,94	93,40	-4 922,06

Hankittu pakettiautot (käytetty) Punkaharjulle ja Kerimäelle ja ruohonleikkuri Kellarpeltoon. Toteutettu uimalaitureiden kunnostusta Kerimäellä ja Savonrannalla. Päivitetty Kyrönniemen urheiluvarusteet (SM-kisat) ja nuorisoverstaan kalustoa.

VAPAA-AIKAPALV. KALUSTO YHTEENSÄ

Hankinnat	-87 000,00	12 000,00	-75 000,00	-70 077,94	93,40	-4 922,06
Investoinnit netto	-87 000,00	12 000,00	-75 000,00	-70 077,94	93,40	-4 922,06

URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA

Kuntoradat ja ladut

Hankinnat	-20 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00
Investoinnit netto	-20 000,00	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-10 000,00

Liikenneväylien kanssa oli sovittu tästä urakasta, mutta heidän resurssipulan vuoksi ei toteutunut. Hankkeen toteutus tapahtuu vuonna 2025 ja siihen on varattu määräraha.

Skeitti-/liikuntapuisto

Hankinnat	-100 000,00	-22 000,00	-122 000,00	-120 793,18	99,00	-1 206,82
Avustukset	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
Investoinnit netto	-70 000,00	-22 000,00	-92 000,00	-90 793,18	98,70	-1 206,82

Toteutettu skeitti-/liikuntapuiston rakentaminen**URHEILUALUEET, VAPAA-AIKA YHTEENSÄ**

Hankinnat	-120 000,00	-12 000,00	-132 000,00	-120 793,18	91,50	-11 206,82
Avustukset	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
Investoinnit netto	-90 000,00	-12 000,00	-102 000,00	-90 793,18	89,00	-11 206,82

MUSEO

Museo, kalusto

Hankinnat	-125 000,00	0,00	-125 000,00	-72 454,19	58,00	-52 545,81
Investoinnit netto	-125 000,00	0,00	-125 000,00	-72 454,19	58,00	-52 545,81

*Museoalusten kunnostamisen jatkaminen.**Museon varaston / kaluston muutto ei toteutunut (varaus 50.000 e).***MUSEO YHTEENSÄ**

Hankinnat	-125 000,00	0,00	-125 000,00	-72 454,19	58,00	-52 545,81
Investoinnit netto	-125 000,00	0,00	-125 000,00	-72 454,19	58,00	-52 545,81

SIVISTYSLTK., INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Hankinnat	-428 000,00	0,00	-428 000,00	-329 325,31	76,90	-98 674,69
Avustukset	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
Investoinnit netto	-398 000,00	0,00	-398 000,00	-299 325,31	75,20	-98 674,69

SIVISTYSLAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Hankinnat	-428 000,00	0,00	-428 000,00	-329 325,31	76,90	-98 674,69
Avustukset	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00	0,00
Investoinnit netto	-398 000,00	0,00	-398 000,00	-299 325,31	75,20	-98 674,69

TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT**TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET****MAA-ALUEET**

Maa-alueet

Hankinnat	-550 000,00	-400 000,00	-950 000,00	-317 486,00	33,40	-632 514,00
Avustukset	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Myyntit	0,00	0,00	0,00	49 619,90	0,00	-49 619,90
Investoinnit netto	-450 000,00	-400 000,00	-850 000,00	-267 866,10	31,50	-582 133,90

*Linnavirran kunnostusprojektin avustus ei ole toteutunut vuonna 2024.**Myyntit yhteensä sisältää usealle yksityiselle ja muutamalle yhteisölle myydyt maa-alueet.**Maanhankinnassa ei käytetty lisämäärärahaa 400 000 euroa.*

Maa-alueet, kalusto

Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-14 071,77	93,80	-928,23
Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-14 071,77	93,80	-928,23

MAA-ALUEET YHTEENSÄ

Hankinnat	-565 000,00	-400 000,00	-965 000,00	-331 557,77	34,40	-633 442,23
Avustukset	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Myyntit	0,00	0,00	0,00	49 619,90	0,00	-49 619,90
Investoinnit netto	-465 000,00	-400 000,00	-865 000,00	-281 937,87	32,60	-583 062,13

TEKNINEN LTK, MAA-ALUEET YHTEENSÄ

Hankinnat	-565 000,00	-400 000,00	-965 000,00	-331 557,77	34,40	-633 442,23
Avustukset	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Myyntit	0,00	0,00	0,00	49 619,90	0,00	-49 619,90
Investoinnit netto	-465 000,00	-400 000,00	-865 000,00	-281 937,87	32,60	-583 062,13

KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT**LIIKENNEVÄYLÄT**

Katujen päällystys

Hankinnat	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-671 118,84	95,90	-28 881,16
Investoinnit netto	-700 000,00	0,00	-700 000,00	-671 118,84	95,90	-28 881,16

Kevyen liikenteen väylät

Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-93 625,68	93,60	-6 374,32
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-93 625,68	93,60	-6 374,32

Katujen saneeraus ja liikennevalot

Hankinnat	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-363 359,21	90,80	-36 640,79
Investoinnit netto	-400 000,00	0,00	-400 000,00	-363 359,21	90,80	-36 640,79

Sillat

Hankinnat	-750 000,00	0,00	-750 000,00	-353 538,05	47,10	-396 461,95
Investoinnit netto	-750 000,00	0,00	-750 000,00	-353 538,05	47,10	-396 461,95

Siltojen osalta vuoden 2023 puolelta jääneitä korjauskohteita saatettiin valmiiksi vuoden 2024 puolella, mutta aikataulullisesti ei ollut mahdollista aloittaa enää vuoden 2024 loppupuolella hankkeita joihin ta2024:ssa oli varauduttu

Kadut, Kipparinkatu

Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-158 303,18	105,50	8 303,18
Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-158 303,18	105,50	8 303,18

Ylitys johtuu siitä, että kantava rakennekerros tehtiin paksumapana kuin suunnitelmassa ja kevyenliikenteen väylää jatkettiin hieman suunniteltua pidemmäksi, jotta väylä saatiin toimimaan jouhevasti olemassa olevaan infraan nähden.

Teknologiapuisto, parkkip./val

Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	-100 000,00

TA2024:ssa varauduttiin Vipusenkujan siirtoon, mutta Teknologiapuistohanke ei vuoden 2024 osalta ollut edennyt niin, että katujärjestelyjä olisi ollut järkevää lähteä toteuttamaan.

Katujen kunnostus/vesihuol.investoinnit

Hankinnat	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 470 193,20	98,00	-29 806,80
Investoinnit netto	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00	-1 470 193,20	98,00	-29 806,80

Kadut Kaivertamontie

Hankinnat	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-69 812,95	34,90	-130 187,05
Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-69 812,95	34,90	-130 187,05

Kaivertamontiellä varauduttiin isompaan remonttiin, mutta se pystyttiin toteuttamaan alun perin suunniteltua pienemmin kustannuksin

Kadut, Satelliittipuisto

Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-198 044,75	66,00	-101 955,25
Investoinnit netto	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-198 044,75	66,00	-101 955,25

Mikrokadun jatkeen/Laserkadun osalta varauduttiin isompaan remontiin, mutta se pystyttiin toteuttamaan alun perin suunniteltua pienemmin kustannuksin

LIIKENNEVÄYLÄT YHTEENSÄ

Hankinnat	-4 200 000,00	0,00	-4 200 000,00	-3 377 995,86	80,40	-822 004,14
Investoinnit netto	-4 200 000,00	0,00	-4 200 000,00	-3 377 995,86	80,40	-822 004,14

PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT

Puistojen perusparannus

Hankinnat	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-29 361,75	73,40	-10 638,25
Investoinnit netto	-40 000,00	0,00	-40 000,00	-29 361,75	73,40	-10 638,25

Leikkikentät

Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-49 382,25	98,80	-617,75
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-49 382,25	98,80	-617,75

PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT YHTEENSÄ

Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-78 744,00	87,50	-11 256,00
Investoinnit netto	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-78 744,00	87,50	-11 256,00

KUNNALLISTEKN. INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Hankinnat	-4 290 000,00	0,00	-4 290 000,00	-3 456 739,86	80,60	-833 260,14
Investoinnit netto	-4 290 000,00	0,00	-4 290 000,00	-3 456 739,86	80,60	-833 260,14

SATAMA, INVESTOINNIT

SATAMA

Satamalaitoksen investoinnit

Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 066,62	100,00	66,62
Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 066,62	100,00	66,62

SATAMA YHTEENSÄ

Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 066,62	100,00	66,62
Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 066,62	100,00	66,62

SATAMA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 066,62	100,00	66,62
Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-150 066,62	100,00	66,62

TEKNINEN LTK, KALUSTO**TEKNISET PALVELUT, KALUSTO**

Toimitilapalvelu, kalusto

Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-55 412,78	61,60	-34 587,22
Investoinnit netto	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-55 412,78	61,60	-34 587,22

**Rakennusautomaation uusiminen / Taidelukio+työpaja, Kerimäen liikuntahalli
Kohteittain jäi alle investointirajan (kameravalvonta+latausasema)**

TEKNISET PALVELUT, KALUSTO YHTEENSÄ

Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-55 412,78	61,60	-34 587,22
Investoinnit netto	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-55 412,78	61,60	-34 587,22

TEKNINEN LTK, KALUSTO YHTEENSÄ

Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-55 412,78	61,60	-34 587,22
Investoinnit netto	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-55 412,78	61,60	-34 587,22

RAKENN. OSTOT JA MYYNNIT**RAKENNUKSET OSTO JA MYYNTI**

Rakenn. ostot ja myynnit

Myyntit	0,00	0,00	0,00	343 138,11	0,00	-343 138,11
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	343 138,11	0,00	-343 138,11

Juvolan ja Louhen koulut, Sampola**RAKENNUKSET OSTO JA MYYNTI YHTEENSÄ**

Myyntit	0,00	0,00	0,00	343 138,11	0,00	-343 138,11
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	343 138,11	0,00	-343 138,11

RAKENN. OSTOT JA MYYNNIT YHTEENSÄ

Myyntit	0,00	0,00	0,00	343 138,11	0,00	-343 138,11
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	343 138,11	0,00	-343 138,11

TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET**SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET**

Jalkapallohalli Tanhuvaara

Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00
Investoinnit netto	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	-90 000,00

Varaus urakan viimeinen maksuerä.**Viimeisestä maksuerästä maksettiin 12.12.2023 sovintosopimuksen mukaisesti 73740 euroa.**

Kerimäen koulukeskus

Hankinnat	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-282 005,29	56,40	-217 994,71
Investoinnit netto	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-282 005,29	56,40	-217 994,71

**Ulko-ovien uusiminen, A-osan liikuntasalin lattian uusiminen ja sisäilmakorjaukset,
äänentoistojärjestelmän uusiminen, kulunvalvontalaitteet**

Punkasalmen koulu, Punkaharju

Hankinnat	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	-844 929,70	33,80	-1 655 070,30
Investoinnit netto	-2 500 000,00	0,00	-2 500 000,00	-844 929,70	33,80	-1 655 070,30

IV-konehuoneen poistumistiet/lukitus, BLC kaivuutyöt, paloturvalliset astiasuojat keittiö, RU-urakan lisä- ja muutostyöt varauduttiin siihen, jos kohde ei valmistu vuoden 2023 loppuun mennessä

Kellarpellon koulu

Hankinnat	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-28 577,85	14,30	-171 422,15
Investoinnit netto	-200 000,00	0,00	-200 000,00	-28 577,85	14,30	-171 422,15

Keittiön ja henkilökunnan sosiaalityöjen viemäreiden sukitus, aitaelementit, osa LVI-hankesuunnitelmia Resurssipula, LVI-hankesuunnitelma jatkuu v.2025

Mertalan koulu

Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-67 224,87	67,20	-32 775,13
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-67 224,87	67,20	-32 775,13

Putkistojen kuntotutkimukset, liikuntasalin valaistuksen uusiminen, lumikilvet ja osa LVI-hankesuunnitelmia LVI-hankesuunnitelma jatkuu v. 2025

Pihlajaniemen koulu

Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-20 239,83	40,50	-29 760,17
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-20 239,83	40,50	-29 760,17

Ruokasalin lattian vaihto ja akustiikan parantaminen, lattioiden korjauksia

Savonlinnan liikuntahalli

Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-6 849,12	6,80	-93 150,88
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-6 849,12	6,80	-93 150,88

Hankesuunnitelma/ nykyisen hallin peruskorjaus vs. uusi halli Talvisaloon Hankesuunnitelman osuus nykyisen Heikinpohjan hallin osalta Päätöksenteossa päädyttiin uuteen halliin Talvisaloon, jonka hankesuunnittelukulut on kirjattu 8875 Suunnittelu jakamaton erä -hankkeelle, kohdentuu Talvisalon uuteen halliin

Jäähalli

Hankinnat	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-36 985,35	74,00	-13 014,65
Investoinnit netto	-50 000,00	0,00	-50 000,00	-36 985,35	74,00	-13 014,65

Tarvittavia peruskorjauksia tehty: hätäpoistumistieovet ja etuseinän iso nosto-ovi uusittu, vesikaton vesiohjurin / lumiesteen korjaus.

Uimahalli

Hankinnat	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-36 506,19	24,30	-113 493,81
Investoinnit netto	-150 000,00	0,00	-150 000,00	-36 506,19	24,30	-113 493,81

Allaslaiteputkiston uusiminen, tehty tarvittavia peruskorjauksia

SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET YHTEENSÄ

Hankinnat	-3 740 000,00	0,00	-3 740 000,00	-1 323 318,20	35,40	-2 416 681,80
Investoinnit netto	-3 740 000,00	0,00	-3 740 000,00	-1 323 318,20	35,40	-2 416 681,80

**TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET
NOHEVA 2**

Hankinnat	-2 325 000,00	0,00	-2 325 000,00	0,00	0,00	-2 325 000,00
Avustukset	1 627 500,00	0,00	1 627 500,00	0,00	0,00	1 627 500,00
Investoinnit netto	-697 500,00	0,00	-697 500,00	0,00	0,00	-697 500,00

**Hanke ei toteutunut vuonna 2024 suunnitellussa muodossa.
Suunnittelua on jatkettu ja hanke sisältyy vuoden 2025 talousarvioon.**

Kuitulaboratorio

Hankinnat	0,00	-1 278 900,00	-1 278 900,00	-9 035,00	0,70	-1 269 865,00
Investoinnit netto	0,00	-1 278 900,00	-1 278 900,00	-9 035,00	0,70	-1 269 865,00

Hankehakemusvaiheen luonnokset

Hankkeen erikoissuunnittelua ei ollut lupa käynnistää ennen kuin Savonlinnan kaupunki ja XAMK ovat allekirjoittaneet vuokrasopimuksen. Sopimus on allekirjoitettu 19.12.2024.

Hanketta ei voitu näin ollen käynnistää vuonna 2024.

Hanke on EU:n osarahoittama, päätös EURA 2021/903669/09, pvm. 26.6.2024.

Schaumanintie 28-30, varikko

Hankinnat	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00	-1 097 662,46	61,00	-702 337,54
Investoinnit netto	-1 800 000,00	0,00	-1 800 000,00	-1 097 662,46	61,00	-702 337,54

**Vuonna 2023 aloitetun rakennushankkeen loppuunsaattaminen ja jatkohankkeen suunnittelu
Hanke jatkuu.**

Varparanta

Myyntit	0,00	0,00	0,00	9 898,13	0,00	-9 898,13
Investoinnit netto	0,00	0,00	0,00	9 898,13	0,00	-9 898,13

Myynti Tekninen lautakunta 24.9.2024 § 196, vanha ja uusi päärakennus.

Lehtiniemi

Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00
Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00

Ovikorjaukseen varattua investointirahaa ei tarvittu, kun vuokralainen perui ovikorjauksen.

Äkkiväärä

Hankinnat	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-157 307,93	52,40	-142 692,07
Investoinnit netto	-300 000,00	0,00	-300 000,00	-157 307,93	52,40	-142 692,07

Sähkökorjaukset, tiivistys ja sisäilmaremontti atk, TE-keskuksen tilamuutokset ja kulunvalvonta, viemäreiden sukitus E-osassa, osa LVIS-hankesuunnittelun toteutusta.

Investointimäärärahassa säästettiin, kun omana työnä tehtiin ja esim. Ivis-korjauksia oli arvioitua vähemmän.

Suunnittelu jakamaton erä

Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-28 896,60	96,30	-1 103,40
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	-28 896,60	96,30	-1 103,40

Talvisalon uuden liikuntahallin hankesuunnittelu**Korjausvelkakohteet**

Hankinnat	-775 000,00	0,00	-775 000,00	-323 929,00	41,80	-451 071,00
Investoinnit netto	-775 000,00	0,00	-775 000,00	-323 929,00	41,80	-451 071,00

Kaikki suunnitellut korjausvelkakohteet eivät toteutuneet, mm. keittiö palveluverkkoselvitysten ja -päätösten takia, osa siirtynyt myös vuodelle 2025.

TOIMITILAPALV., RAKENNUKSET YHTEENSÄ

Hankinnat	-5 250 000,00	-1 278 900,00	-6 528 900,00	-1 616 830,99	24,80	-4 912 069,01
Avustukset	1 627 500,00	0,00	1 627 500,00	0,00	0,00	1 627 500,00
Myynnit	0,00	0,00	0,00	9 898,13	0,00	-9 898,13
Investoinnit netto	-3 622 500,00	-1 278 900,00	-4 901 400,00	-1 606 932,86	32,80	-3 294 467,14

TOIMITILAPALVELUN RAKENNUKSET YHTEENSÄ

Hankinnat	-8 990 000,00	-1 278 900,00	-10 268 900,00	-2 940 149,19	28,60	-7 328 750,81
Avustukset	1 627 500,00	0,00	1 627 500,00	0,00	0,00	1 627 500,00
Myynnit	0,00	0,00	0,00	9 898,13	0,00	-9 898,13
Investoinnit netto	-7 362 500,00	-1 278 900,00	-8 641 400,00	-2 930 251,06	33,90	-5 711 148,94

SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT**VESIJOHTOVERKKO**

Vesijohdot, verkostosaneeraus

Hankinnat	-1 230 000,00	0,00	-1 230 000,00	-545 592,91	44,40	-684 407,09
Investoinnit netto	-1 230 000,00	0,00	-1 230 000,00	-545 592,91	44,40	-684 407,09

Verkoston saneerausbudjetti 2.73 Me on jaettu vesijohtojen, jätevesiviemäreiden ja hulevesiviemäreiden kesken. Viemäreiden osuus 1.51 Me.

Vesijohdot,uusien vedenot.verk.

Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-96 930,67	96,90	-3 069,33
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-96 930,67	96,90	-3 069,33

Nämä totetuneet kustannukset kuuluvat verkostosaneerauksen hankkeelle.

Vesijohtojen jatkamiset

Hankinnat	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00
Investoinnit netto	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	-25 000,00

Olemassa olevia vesijohtoja ei jatkettu. Tämä investointimääräraha on ollut yllättäviä jatkamisia varten.

Vesijohdot, Yrityspuisto

Hankinnat	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-39 318,51	56,20	-30 681,49
Investoinnit netto	-70 000,00	0,00	-70 000,00	-39 318,51	56,20	-30 681,49

VESIJOHTOVERKKO YHTEENSÄ

Hankinnat	-1 425 000,00	0,00	-1 425 000,00	-681 842,09	47,80	-743 157,91
Investoinnit netto	-1 425 000,00	0,00	-1 425 000,00	-681 842,09	47,80	-743 157,91

TALOUSVEDEN TUOTANTO

Vääräsaaren vesilaitos

Hankinnat	-680 000,00	0,00	-680 000,00	-573 584,46	84,40	-106 415,54
Investoinnit netto	-680 000,00	0,00	-680 000,00	-573 584,46	84,40	-106 415,54

TALOUSVEDEN TUOTANTO YHTEENSÄ

Hankinnat	-680 000,00	0,00	-680 000,00	-573 584,46	84,40	-106 415,54
Investoinnit netto	-680 000,00	0,00	-680 000,00	-573 584,46	84,40	-106 415,54

JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO

Viemärit, verkostosaneeraus

Hankinnat	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-994 518,62	99,50	-5 481,38
Investoinnit netto	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00	-994 518,62	99,50	-5 481,38

Viemärien jatkamiset

Hankinnat	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-15 392,65	61,60	-9 607,35
Investoinnit netto	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-15 392,65	61,60	-9 607,35

Viemärit, Yrityspuisto

Hankinnat	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-39 162,75	43,50	-50 837,25
Investoinnit netto	-90 000,00	0,00	-90 000,00	-39 162,75	43,50	-50 837,25

JÄTEVESIVIEMÄRIVERKKO YHTEENSÄ

Hankinnat	-1 115 000,00	0,00	-1 115 000,00	-1 049 074,02	94,10	-65 925,98
Investoinnit netto	-1 115 000,00	0,00	-1 115 000,00	-1 049 074,02	94,10	-65 925,98

JÄTEVESIPUMPPAAMOT

Jätevesipumppaamot

Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	100,00	0,00
Investoinnit netto	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	100,00	0,00

JÄTEVESIPUMPPAAMOT YHTEENSÄ

Hankinnat	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	100,00	0,00
Investoinnit netto	-250 000,00	0,00	-250 000,00	-250 000,00	100,00	0,00

JÄTEVEDENPUHDISTUS

Puhdistamo Pihlajaniemi

Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-207 019,26	207,00	107 019,26
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-207 019,26	207,00	107 019,26

Välppä rikkoutui yllättäen ja investoitiin uusi. Investointirahaa tälle hankkeelle siirrettiin samalta tulosyksiköltä, KP 8910.

JÄTEVEDENPUHDISTUS YHTEENSÄ

Hankinnat	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-207 019,26	207,00	107 019,26
Investoinnit netto	-100 000,00	0,00	-100 000,00	-207 019,26	207,00	107 019,26

SUUNNITTELUVARAUS

SIn Vesi suunnittelu,jakamaton

Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00

SUUNNITTELUVARAUS YHTEENSÄ

Hankinnat	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
Investoinnit netto	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	-30 000,00

KALUSTO

SIn Vesi, tietokoneohjelmistot

Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00

KALUSTO YHTEENSÄ

Hankinnat	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00
Investoinnit netto	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	-15 000,00

HULEVESI

Hulevesiviemärit, verkostosaneeraus

Hankinnat	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	100,00	0,00
Investoinnit netto	-500 000,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	100,00	0,00

Hulevesijohdot, uudet kohteet

Hankinnat	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	100,00	0,00
Investoinnit netto	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	100,00	0,00

HULEVESI YHTEENSÄ

Hankinnat	-520 000,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	100,00	0,00
Investoinnit netto	-520 000,00	0,00	-520 000,00	-520 000,00	100,00	0,00

SAVONLINNAN VESI, INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Hankinnat	-4 135 000,00	0,00	-4 135 000,00	-3 281 519,83	79,40	-853 480,17
Investoinnit netto	-4 135 000,00	0,00	-4 135 000,00	-3 281 519,83	79,40	-853 480,17

Kun urakoita kilpailutetaan, ennalta ei tarkoin tiedetä kustannusten jakautumista Savonlinnan Veden ja kunnallisteknisten palveluiden kesken.

Vuonna 2024 ei olisi myöskään ennättänyt rakennuttaa enemmän kuin toteutetut kuusi urakkaa sekä yksi mittava jätevesipumppaamon saneeraus.

TEKNINEN LAUTAKUNTA, INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Hankinnat	-18 220 000,00	-1 678 900,00	-19 898 900,00	-10 215 446,05	51,30	-9 683 453,95
Avustukset	1 727 500,00	0,00	1 727 500,00	0,00	0,00	1 727 500,00
Myynnit	0,00	0,00	0,00	402 656,14	0,00	-402 656,14
Investoinnit netto	-16 492 500,00	-1 678 900,00	-18 171 400,00	-9 812 789,91	54,00	-8 358 610,09

RAKENN.- JA YMP.LTK., INVESTOINNIT**RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT****YMPÄRISTÖNSUOJELU**

Vesistöjen kunnostus

Hankinnat	-38 000,00	0,00	-38 000,00	-12 733,36	33,50	-25 266,64
Avustukset	19 000,00	0,00	19 000,00	6 749,43	35,50	12 250,57
Investoinnit netto	-19 000,00	0,00	-19 000,00	-5 983,93	31,50	-13 016,07

Mertajärven kaupunkikosteikkohankkeen hankesuunnitelman mukaiset toimenpiteet.

Hirvasjärven hanke ei ole edennyt.

Mertajärven kaupunkikosteikkohankkeeseen saatu valtionavustus (50%)

YMPÄRISTÖNSUOJELU YHTEENSÄ

Hankinnat	-38 000,00	0,00	-38 000,00	-12 733,36	33,50	-25 266,64
Avustukset	19 000,00	0,00	19 000,00	6 749,43	35,50	12 250,57
Investoinnit netto	-19 000,00	0,00	-19 000,00	-5 983,93	31,50	-13 016,07

RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Hankinnat	-38 000,00	0,00	-38 000,00	-12 733,36	33,50	-25 266,64
Avustukset	19 000,00	0,00	19 000,00	6 749,43	35,50	12 250,57
Investoinnit netto	-19 000,00	0,00	-19 000,00	-5 983,93	31,50	-13 016,07

RAK.- JA YMP.LTK, INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Hankinnat	-38 000,00	0,00	-38 000,00	-12 733,36	33,50	-25 266,64
Avustukset	19 000,00	0,00	19 000,00	6 749,43	35,50	12 250,57
Investoinnit netto	-19 000,00	0,00	-19 000,00	-5 983,93	31,50	-13 016,07

KAIKKI YHTEENSÄ

Hankinnat	-29 188 000,00	-400 000,00	-29 588 000,00	-10 687 301,72	36,10	-18 900 698,28
Avustukset	1 823 400,00	0,00	1 823 400,00	36 749,43	2,00	1 786 650,57
Myynnit	0,00	0,00	0,00	433 071,64	0,00	-433 071,64
Investoinnit netto	-27 364 600,00	-400 000,00	-27 764 600,00	-10 217 480,65	36,80	-17 547 119,35