

Talouden kehittämis- ja sopeutusohjelman 24-28 jatkovalmistelu teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan osalta

5.2.2025 /hpo

Valmistelun aikataulu helmi-huhtikuu 2025

Helmikuu		Maaliskuu		Huhtikuu		Toukokuu	
L	1	L	1	T	1	T	1
S	2	S	2	K	2	P	2
M	3	M	3	T	3	L	3
T	4	T	4	P	4	S	4
K	5	K	5	L	5	M	5
T	6	T	6	S	6	T	6
P	7	P	7	M	7	K	7
L	8	L	8	T	8	T	8
S	9	S	9	K	9	P	9
M	10	M	10	T	10	L	10
T	11	T	11	P	11	S	11
K	12	K	12	L	12	M	12
T	13	T	13	S	13	T	13
P	14	P	14	M	14	K	14
L	15	L	15	T	15	T	15
S	16	S	16	K	16	P	16
M	17	M	17	T	17	L	17
T	18	T	18	P	18	S	18
K	19	K	19	L	19	M	19
T	20	T	20	S	20	T	20
P	21	P	21	M	21	K	21
L	22	L	22	T	22	T	22
S	23	S	23	K	23	P	23
M	24	M	24	T	24	L	24
T	25	T	25	P	25	S	25
K	26	K	26	L	26	M	26
T	27	T	27	S	27	T	27
P	28	P	28	M	28	K	28
		L	29	T	29	T	29
		S	30	K	30	P	30
		M	31			L	31

KJ-jory: jatkovalmisteluohjeet ja aikataulu

KH: jatkovalmisteluohjeet ja aikataulu

Yt-toimikunta käsittelee jatkovalmistelun

DL: esitykset talouspalveluihin

Kh:n lista valmis

KH-käsittely

DL: lautakuntien käsittely

Yt-toimikunta käsittelee kehittämis- ja sopeutusohjelman jatkovalmistelun ennen kh:n käsittelyä.