

## LIIKENNEVÄYLIEN ASFALTTIPÄÄLLYSTYKSEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2025

### PINTAUS- JA JYRSINTÄKOHTEET:

Laatikkojyrsintä ja pintausta SMA 16/100

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Risteys Tavi    | 500 m <sup>2</sup> |
| Risteys Mertala | 500 m <sup>2</sup> |

SMA 16/100 ja jyrsintäkohteet kustannusarvio 25 000 €

### MASSAPINTAUS AB 16 KOHTEET

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Haapasalmenkatu         | 2500 m <sup>2</sup>   |
| Suursavontie ABC        | 3000 m <sup>2</sup>   |
| Kaivoniityntie Pniemi   | 2800 m <sup>2</sup>   |
| Schaumanintie           | 5000 m <sup>2</sup>   |
| Leppätie                | 500 m <sup>2</sup>    |
| Kaartilantie            | 300 m <sup>2</sup>    |
| Vironkatu (kaapelit)    | 1000 m <sup>2</sup>   |
| Sotilaspojankatu yläpää | 1000 m <sup>2</sup>   |
| Iloniemenkatu           | 1000 m <sup>2</sup>   |
| Talvisalonkatu          | 2500 m <sup>2</sup>   |
| Kirkkokatu              | 3000 m <sup>2</sup>   |
| Telakkatie              | 1000 m <sup>2</sup>   |
| Yhteensä                | 23 600 m <sup>2</sup> |

Massapintaustöiden kustannusarvio 252 500 €

Uraremix

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Tulliportinkatu 8 nauhaa  | 4500 m <sup>2</sup>   |
| Savonkatu                 | 4000 m <sup>2</sup>   |
| Karjalantie-Schaumanintie | 2000 m <sup>2</sup>   |
| Savontie                  | 1000 m <sup>2</sup>   |
| Yhteensä                  | 11 500 m <sup>2</sup> |
| Kustannusarvio            | 60 000 €              |

### UUDET PÄÄLLYSTYSKOHTEET:

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| Pääskyniemenpolku | 1000 m <sup>2</sup> |
| Niputtajankatu    | 4000 m <sup>2</sup> |
| Kirkkoniemenkatu  | 3500 m <sup>2</sup> |

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| ARVIO yht.                        | 8 500 m2  |
| Uudispäällystysten kustannusarvio | 140 000 € |

#### KEVYTVÄYLÄ AB16 KOHTEET:

|                            |                      |           |
|----------------------------|----------------------|-----------|
| Reunakivi-valu+asfaltointi | Savontie / Savonkatu | 3 000 m2  |
| Reunakivi-valu+asfaltointi | Pihlajavedentie      | 2 000 m2  |
| Reunakivi-valu+asfaltointi | Nojanmaantie         | 3 000 m2  |
| Reunakivi-valu+asfaltointi | Schaumanintie        | 2 000 m2  |
| Yhteensä                   |                      | 10 000 m2 |

|                |           |
|----------------|-----------|
| kustannusarvio | 200 000 € |
|----------------|-----------|

#### RESERVIIN JÄTETTY MASSAPINATUS AB 16 KOHTEET:

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Annikinkatu         | 800 m2    |
| Rajatie             | 800 m2    |
| Urheilukatu         | 800 m2    |
| Horsmankatu         | 1000 m2   |
| Louhenkatu          | 500 m2    |
| Asevelikatu         | 1000 m2   |
| Hernerinne          | 1000 m 2  |
| Erkonkatu (pohjaus) | 1000 m2   |
| Inarinkatu          | 1000 m2   |
| Paimenkatu          | 500 m2    |
| Lemminkäisenkatu    | 2000 m2   |
| Onkimiehentie       | 1000 m2   |
| Metsolantie         | 1500 m2   |
| Eräpolku            | 2000 m2   |
| Metsäpolu           | 1500 m2   |
| Riistapolku         | 1000 m2   |
| Yht.                | 16 400 m2 |