



21.5.2026

Savonlinnan kauppatorin ja matkustajasataman uudistaminen

Projektiorganisaatio ja vuoden 2026 valmistelun organisointi

Hankkeen valmistelun ja koordinoinnin tueksi perustetaan ohjausryhmä sekä kaupungin sisäinen projektiryhmä. Ryhmien tavoitteena on varmistaa hankkeen hallittu eteneminen, eri toimijoiden välinen yhteistyö sekä riittävä tiedonkulku kaupungin organisaation, päättäjien ja sidosryhmien välillä.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän tehtävänä on toimia hankkeen strategisena ja sidosryhmäyhteistyötä tukevana ohjaavana toimielimenä. Ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä, tukee hankkeen yleistä suuntaamista sekä toimii tiedonvälityksen ja vuorovaikutuksen kanavana kaupungin eri toimielinten, sidosryhmien ja yhteistyötahojen suuntaan.

Ohjausryhmä ei vastaa hankkeen teknisestä operatiivisesta johtamisesta, vaan sen tehtävänä on erityisesti:

- seurata hankkeen etenemistä ja vaiheistusta
- tukea hankkeen strategisia tavoitteita
- edistää keskustan elinvoimaa, matkailua ja tapahtumatoimintaa tukevia ratkaisuja
- varmistaa tiedonkulku eri toimijoiden ja päätöksenteon välillä
- tukea sidosryhmäyhteistyötä ja vuorovaikutusta
- käsitellä hankkeen keskeisiä linjauksia ennen päätöksentekoa.

Ohjausryhmään kutsutaan edustus seuraavista tahoista:

- tekninen johtaja / puheenjohtaja, Kari Siponen
- infrapäällikkö / sihteeri / koordinaattori, Miika Tapaninen
- tekninen lautakunta, xxx ?
- rakennuslautakunta, xxx ?
- kaupunginhallitus, xxx ?
- kaupunginvaltuusto, xxx ?
- elinkeinopalvelut, Juha Turtiainen
- matkailu- ja tapahtumatoiminta, Marita Kajander
- kaavoitus, Päivi Behm
- rakennustarkastaja, Juha Karvinen
- yritys- ja yrittäjäedustus, Juha Turtiainen
- kaupungin viestintä, Niina Luukkainen

Poliittisten toimielinten osalta tavoitteena on, että toimielimet nimeävät omat edustajansa ohjausryhmään erikseen.

Ohjausryhmä voi lisäksi kutsua kokouksiinsa tarpeen mukaan asiantuntijoita, viranomaisia, yhdistyksiä, käyttäjäryhmiä tai muita sidosryhmiä hankkeen valmistelun tueksi.



Ohjausryhmä kokoontuu lähtökohtaisesti noin neljä kertaa vuodessa tai tarvittaessa useammin hankkeen etenemisen mukaan.

Projektiryhmä

Projektiryhmä vastaa hankkeen operatiivisesta valmistelusta, koordinoinnista sekä teknisestä ohjauksesta. Projektiryhmän tehtävänä on käytännössä valmistella hanketta, yhteensovittaa eri osa-alueita sekä valmistella asiat ohjausryhmän käsiteltäväksi.

Projektiryhmän keskeisiä tehtäviä ovat:

- hankkeen valmistelun koordinointi
- suunnittelun ohjaus
- lähtötietojen ja selvitysten kokoaminen
- eri tekniikkalajien yhteensovittaminen
- väistötorin valmistelun koordinointi
- liikenne- ja kunnallisteknisten ratkaisujen valmistelu
- kustannus- ja vaiheistustarkastelut
- sidosryhmäyhteistyön valmistelu
- ohjausryhmälle raportointi.

Projektiryhmään kuuluvat alustavasti:

- infrapäällikkö, Miika Tapaninen
- Sihteeri / koordinaattori, Antti Pietikäinen
- työpäällikkö, Jyrki Haajanen
- kunnossapitopäällikkö, Juha Räsänen
- kaupunginpuutarhuri, Teppo Luumi
- Savonlinnan Veden edustus, Esa Hinkkanen
- Kaupungin sähkö- ja valaistuspuolen edustus, Pekka Teerimäki
- Torin rakennusten rakentamisen edustus, xxx ?
- operaattoreiden edustus.

Projektiryhmä voi kutsua kokouksiin myös muita asiantuntijoita, suunnittelijoita, viranomaisia, konsultteja tai operaattoreita hankkeen eri vaiheiden tarpeiden mukaisesti. Projektiryhmä kokoontuu vuoden 2026 aikana pääsääntöisesti kuukausittain tai tarvittaessa useammin.

Esteettömyys ja käyttäjäryhmien huomiointi

Ohjausryhmän ja projektiryhmän työskentelyä voidaan täydentää erillisillä työpajoilla ja käyttäjäryhmäkohtaisilla tapaamisilla. Näihin voidaan kutsua esimerkiksi alueen senioreita, vammais- ja esteettömyysnäkökulmia edustavia tahoja, nuoria sekä muita torin ja matkustajasataman käyttäjäryhmiä. Tavoitteena on kerätä käyttäjien havaintoja ja tarpeita suunnittelun tueksi sekä varmistaa, että ratkaisut palvelevat mahdollisimman hyvin eri käyttäjäryhmiä.

Työpajojen ja erillisten käyttäjätapaamisten havainnot tuodaan ohjausryhmän ja projektiryhmän tietoon osana hankkeen valmistelua. Tarkempi aikataulu täsmentyy ohjausryhmän ja projektiryhmän työskentelyn käynnistyessä, mutta vuoden 2026 aikana on tarkoitus käynnistää jo ensimmäisiä käyttäjäryhmäkohtaisia tapaamisia ja työpajoja



Raportointi ja päätöksenteko

Projektiryhmä raportoi hankkeen etenemisestä ohjausryhmälle. Ohjausryhmä toimii hankkeen yleisenä ohjaavana ja seuraavana tahona sekä välittää tietoa hankkeen etenemisestä edelleen kaupungin päätöksenteko-organisaatioon.

Varsinaiset hanketta koskevat päätökset tehdään kaupungin normaalin päätöksentekojärjestelmän mukaisesti.

Vuoden 2026 alustava aikataulu

Toukokuu 2026

- projektioorganisaation perustaminen
- projektiryhmän ensimmäinen kokous
- hankkeen valmistelun käynnistäminen
- lähtötietojen kokoamisen aloittaminen

Kesäkuu 2026

- ohjausryhmän ensimmäinen kokous
- suunnittelun ja selvitysten käynnistäminen
- sidosryhmävuoropuhelun valmistelu

Kesä-elokuu 2026

- lähtötietoselvitykset ja tutkimukset
- väistötörien valmistelun tarkentaminen
- suunnittelun ohjaus
- liikenne- ja kunnallistekniset tarkastelut

Syys-lokakuu 2026

- suunnitteluratkaisujen tarkentaminen
- kustannus- ja vaiheistustarkastelut
- väistötörien toteutuksen valmistelu
- sidosryhmäyhteistyö ja vuorovaikutus

Marras-joulukuu 2026

- vuoden 2026 valmisteluvaiheen yhteenveto
- jatkovalmistelun tavoitteiden tarkentaminen vuodelle 2027
- suunnittelun ja toteutuksen jatkovaiheiden valmistelu.
- kustannusarvion tarkentaminen vuosille 2027-2029

Miika Tapaninen
infrapäällikkö
tekninen toimiala
Savonlinnan kaupunki
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna
p. 044 417 4601
Miika.Tapaninen@savonlinna.fi
www.savonlinna.fi