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Aholahden hiihtokeskus, huoltorakennus

Aholahden hiihtokeskus, huoltorakennus - rakennushankkeen hankeohjelman laatimisesta
on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet toimitilapalvelun, vapaa-aikapalveluiden asi-
antuntijat ja käyttäjät. Lisäksi suunnitelman valmistelussa on käytetty vuosisopimussuunnit-
telijoita.

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 24.3.2022 § 59 päättänyt esittää tekniselle lautakunnalle,
että se käynnistää hiihtokeskuksen huoltorakennuksen uusimisen. Tekninen lautakunta
päätti kokouksessaan 26.4.2022 § 75 käynnistää hankesuunnitelman tekemisen.

Tutkituista vaihtoehdoista hankesuunnitelman pohjana on ollut siirtää ns. viipalekoulun tila-
elementit Aholahteen ja korjata tilat tilaohjelman mukaiseksi. Tilaelementtirakennus on ollut
varhaiskasvatuksen käytössä Pihlajaniemen koululla ennen koulun peruskorjausta. Nyt ra-
kennus on säilytyksessä kaupungin varikolla.

Hankesuunnitelman mukainen tilaohjelma on tehty taloudellisesti mahdollisimman pieneksi.
Tilat luovat toiminalle nykytilanteeseen verrattuna kuitenkin uuden lähtökohdan ja mahdol-
listavat toteutuessaan toiminnan tavoitteiden saavuttamisen.

Savonlinna 9.9.2022
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1. Yhdyshenkilöt

1. Yhdyshenkilöt

Tilaaja / Rakennuttaja:

Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

 kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, 044 417 4756
 jukka.oikari@savonlinna.fi

Rakennuttajatehtävät:

Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut
Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna

 rakennuttajainsinööri Jarmo Eevala, 044 417 4758
jarmo.eevala@savonlinna.fi

 toimitilainsinööri Ritva Kutvonen, 044 417 4755
ritva.kutvonen@savonlinna.fi

Käyttäjät:

Savonlinnan kaupunki, sivistystoimiala, vapaa-aikatoimi
 vapaa-aikapäällikkö Simo Räty, 044 417 4221

simo.raty@savonlinna.fi

Arkkitehtisuunnittelu

Arkkitehtuuritoimisto Heimo Varis Oy
Tulliportinkatu 1, 57100 Savonlinna

 Heimo Varis, 040 590 1480
heimo@arkvaris.com

Rakennesuunnittelu

Ideastuctura Oy
Olavinkatu 60, 57100 Savonlinna

 Verneri Laari, 040 809 5825
verneri.laari@fideastructura.com

LVIA-suunnittelu

Rejlers Finland Oy
Kirkkokatu 7 A, 57100 Savonlinna

 Hannu Tuunanen, 044 574 5041
hannu.tuunanen@rejlers.fi

Sähkösuunnittelu

Sähköinsinööritoimisto Kemppinen Oy
Tulliportinkatu 1, 57100 Savonlinna

 Jyri Kemppinen, 0400 992 329
jyri.kempinen@sahkoinsinooritoimisto.com

mailto:jukka.oikari@savonlinna.fi
mailto:jarmo.eevala@savonlinna.fi
mailto:simo.raty@savonlinna.fi
mailto:jyri.kempinen@sahkoinsinooritoimisto.com
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2. Nykytilanteen analyysi

2.1. Kohteen kuvaus
Rakennus on 1-kerroksinen ja se on rakennettu 1972. Rakennus on puurunkoinen, lautaver-
hottu ja sisäseinät ovat levyrakenteisia. Rakennusta on laajennettu 2007. Alapohja on lämpö-
eristetty maanvarainen teräspetonilaatta. Rakennus on sähkölämmitteinen.
Rakennuksessa on pukeutumis-, pesu- ja wc-tilat hiihtäjien käyttöön. Lisäksi siellä on henki-
lökunnan sosiaalitilat. Laajennusosalla on tila latukoneelle ja varasto.

2.2. Rakennuksen kunto
Rakennus on alkuperäisessä kunnossa. Alkuperäisiä tiloja ei ole käytetty enää moneen
vuoteen. Tilat eivät vastaa nykypäivän vaatimuksia ja tiloissa on todettu sisäilma-
ja kosteusongelmia.

2.3. Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet
Hiihtokeskuksesta puuttuu terveet ja turvalliset sosiaalitilat sekä pukeutumis-, pesu- ja wc-
tilat, jotka mahdollistaisivat esim. kilpailujen järjestämisen.

3. Toiminnan kuvaus

3.1. Kuvaus tilaajan toiminnasta
 Tilaajana toimii Savonlinnan kaupungin sivistystoimen liikuntatoimi

 Liikuntatoimi luo harrastusmahdollisuuksia olosuhteiden ja avustusten muodossa ja
järjestää liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena
ovat lapset ja nuoret.

 Liikuntatoimen toimintaa säätelee kuntalaki ja liikuntalaki

3.2. Toiminta
 Aiemmassa kiinteistössä on ollut hiihtokeskuksen pukeutumis- ja pesutilat. Lisäksi

kiinteistössä on ollut liikuntapaikkojen hoitohenkilöstön sosiaaliset tilat sekä huoltotila
moottorikelkoille ym. kalustolle. Kiinteistön yhteydessä on myös myöhemmin
rakennettu latukonehalli

 Nykyisin tila on käytännössä ollut jo usean vuoden poissa käytöstä rakennuksen
huonon kunnon vuoksi. Sosiaalitilat ovat olleet väistötilassa ja käytössä on ollut
ainoastaan huoltotila. Pukutiloja on käytetty varastotilana. Kyseinen rakennus ei enää
sovellu käyttötarkoitukseensa ja tulisi purkaa. Tilalle riittäisi huomattavasti pienempi
kaksi puku- ja pesutilaa sekä sosiaaliset tilat sisältävä huoltorakennus.
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3.3. Henkilökunta
Nykyinen henkilöstörakenne on seuraava:

Tehtävä Lukumäärä
Liikuntapaikkojen hoitaja/kentänhoitaja 2

3.4. Tilojen käyttö
Tiloja käytetään arkisin klo 6.00 – 20.00 ja lauantaisin sekä sunnuntaisin 6.00 – 20.00 pääsään-
töisesti talviaikaan. Kesällä käyttö on satunnaisempaa.

3.5. Tulevaisuuden lisärakentamisen tarpeet ja mahdollisuudet
Viipalekoulun tilojen lisäksi tarvitaan tila moottorikelkkojen säilytystä ja huoltoa varten.

4. Perustelut huonetilaohjelmalle

4.1. Tilojen yhteiset perustelut
Edellä kuvatusta toiminnasta ja nykyisistä toimitiloja koskevista tiedoista ilmenee, että ter-
veiden toimitilojen saaminen on välttämätöntä, jotta liikuntatoimi voi hoitaa sille kuuluvat
tehtävät. Keskeinen tavoite on, että kaikki tilat ovat riittävät ja toimivat.

Nykyistä toimintaa ei ole tarkoitus laajentaa, vaan tilaohjelma perustuu toiminnan nykyisen
käytön mitoitukseen.

5. Huonetilaohjelma

5.1. Huonetilaohjelman kuvaus

Sosiaalitilat sijoitettuna ”viipalekoulun” tiloihin, käytetään vanhat rakenteet mahdollisim-
man tehokkaasti hyväksi. Tiloissa on valmiina kaksi wc:tä, josta toinen on esteetön. Toiseen
luokkahuoneen sijoitetaan puku- ja pesutilat ja toisesta luokkahuoneesta henkilökunnan tau-
kotila ja varasto sekä suksihuolto. Rakennuksen huoneala on 136 m2 ja kerrosala 154 m
Pohjaluonnos liitteenä 1.

5.2. Tontti
Aholahden hiihtokeskus sijaitsee osoitteessa Naistenlahdentie 118, 57810 Savonlinna. Kiin-
teistötunnus 740-538-32-10. Tontti on sopiva kyseiseen käyttötarkoitukseen. Tonttikartta on
liitteenä 2.
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5.3. Tonttialueen käyttösuunnitelma
Rakennuspaikka sijaitsee keskustaajaman länsiosien osayleiskaava-alueella (kaupunginval-
tuusto hyväksynyt 12.3.2007). Kaavamerkintänä on VU-1 eli urheilu- ja virkistyspalveluiden
alue, matkailun kehittämisvyöhyke. ”Alueelle voidaan sijoittaa urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan
toimintoja sekä matkailua palvelevia rakennuksia ja rakennelmia. Alueelle voidaan sijoittaa myös mat-
kailu- ja lomakeskuksia, lomakyliä, leirintäalue ja muita matkailua palvelevia toimintoja.”

5.4. Tontin hallintaoikeus ja rakennusluvan edellytykset
Tontin omistaa Savonlinnan kaupunki, eikä rakennusluvalle ole esteitä.

6. Toteuttamisaikataulu
Toiminnan toteuttaminen ja sen tason ja laadun sekä kehityksen turvaaminen edellyttävät
mahdollisimman nopeita toimenpiteitä toimitilaratkaisun toteuttamiseksi. Erityisen tärkeitä
ovat rakennuskustannusten vaikutukset. Nykyinen kustannustaso tulisi voida käyttää hank-
keen toteuttamisessa hyödyksi.

Rakennuksen siirto on tarkoitus käynnistää heti hankeohjelman hyväksymisen ja hankkeen
rahoituksen varmistumisen jälkeen. Rakennuksen muutostyöt on mahdollista aloittaa heti
päätöksien jälkeen.

7. Tavoitekustannukset

7.1. Tavoitekustannukset

Tonttikustannukset

Ei tonttikustannuksia

Rakennuskustannukset

Hankkeen rakennuskustannukset syyskuun vuoden 2022 kustannustasossa ovat tavoitehin-
talaskelman mukaan yhteensä 146 000 euroa. Lisäksi rakennuskustannuksien lisäksi kustan-
nuksia tulee elementtien siirrosta ja entisen rakennuksen purkamisesta.
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