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Selostus Punkasalmen koulun peruskorjaukseen valtuusto on talousarviossa 

osoittanut vuosille 2022 ja 2023 yhteensä 10 miljoonan euron suuruisen 
määrärahan. Investointihankkeesta noin ½ on vanhan kivikoulun 
peruskorjausta ja noin ½ uuden laajennusosan rakentamista 
(puurakenteinen).  Tilikauden tulokseen vaikuttava vuosipoisto 
investoinnista 20 vuoden poistoajalla tulisi olemaan 500 000 euroa 
vuodessa, jolloin Punkasalmen koulun vuosipoisto olisi yhteensä 570 000 
euroa. 
 
Tekninen toimi on alkuvuodesta kilpailuttanut Punkasalmen koulun 
investointihankkeen, minkä kustannusarvio kilpailutuksen perusteella 
nousee noin 12,2 miljoonaan euroon. Jotta investointihanke pysyisi 
talousarviossa arvioidussa kustannustasossa, edellyttää se hankkeen 
uudelleen suunnittelua ja kilpailutusta mikä johtaa hankkeen toteutuksen 
viivästymiseen ja sen valmistumiseen vasta vuonna 2024. Tilikauden 
tulokseen vaikuttava vuosipoisto investoinnista nousee 610 000 euroon 
vuodessa kustannusarvion noususta johtuen, jolloin Punkasalmen koulun 
vuosipoisto kokonaisuudessaan olisi 680 000 euroa vuodessa. 
 
Uudelleen suunnittelu ja kilpailutus ei luo varmuutta sille, että 
investointihanke tulisi pysymään alkuperäisessä kustannusarviossaan; 10 
miljoonaa euroa. Lisäksi Punkaharjun päiväkodin esiopetusryhmä toimii 
väliaikaisissa tiloissa Punkaharjutalossa ja odottaa siirtymistä vapautuviin 
Punkaharjun koulun tiloihin päiväkodin yhteytee. 
 
Punkasalmen koulu toimii tällä hetkellä osittain väliaikaisissa tiloissa, joista 
aiheutuvat vuokrakustannus ovat vuositasolla noin 310 000 euroa + 
ylläpitokustannukset noin 75 000 euroa vuodessa; yhteensä 385 000 
euroa.  Punkaharjun koulun sisäilmaongelman johdosta osa koulusta on 
väistötiloissa, joista vuokrakustannus on noin 65 000   euroa vuodessa. + 
ylläpitokustannus noin 75 000 euroa vuodessa, yhteensä 140 000 euroa. 
Väistötilojen kustannukset yhteensä 525 000 euroa vuodessa. Väistötilojen 
ollessa käytössä, toimitilapalvelu ei peri sivistystoimelta käytöstä 
poistettujen tilojen osalta sisäistä vuokraa, mutta väistötilojen 
vuokrakustannukset nostavat sivistystoimen vuokramenoja vuoden 2022 
osalta noin 100 000 euroa. 
 
Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle, että lisämääräraha 2.2 milj. euroa myönnetään 
Punkaharjun koulun hankkeelle 8689 vuosille 2022-2023. Ennen asian 
käsittelyä kaupunginhallitus pyytää sivistyslautakunnan 
lausunnon Punkaharjun koulun kokonaiskustannuksista ja niiden 
vaikutuksesta sivistystoimen talouteen.  
 

Esittelijä Sivistystoimenjohtaja Ripatti Mikko 
 

Päätösehdotus Sivistyslautakunta päättää lausuntonaan puoltaa lisämäärärahan 2,2 milj. 
euron myöntämistä Punkaharjun koulun investointihankkeeseen vuosille 
2022-2023. Lisäksi lautakunta esittää Savonlinnan kaupunginhallitukselle 
ja edelleen kaupunginvaltuustolle investoinnin tuleville vuosille 



aiheuttaman, kokonaisuudessaan 680 000 euron vuosipoistoa vastaavan, 
vuokravaikutteisen lisämäärärahan varaamista sivistystoimen vuotuiseen 
talousarvioon. Väistötilojen ja niistä aiheutuvien ylläpitokustannusten 
kattamiseen sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle 100 000 euron lisämäärärahan varaamista vuodelle 
2022. 
 

Päätös Sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 
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