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TALVISALON LIIKUNTAHALLI 2024 

 

TALVISALON LIIKUNTAHALLI 2024 - uudisrakennushankkeen hankeohjelman 

laatimisesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet toimitilapalvelun ja si-

vistysviraston asiantuntijat. Lisäksi suunnitelman valmistelussa on käytetty kunto-

tutkijoita ja vuosisopimussuunnittelijoita. 

 

Hankeohjelman laadintaa on edeltänyt useiden vuosien aikana tehty selvitystyö 

koskien LIIKUNTAHALLIN tilaratkaisua ja sijoituspaikkaa. Esillä on ollut vaihto-

ehto nykyisen liikuntahallin peruskorjaus ja laajennus.  Peruskorjausvaihtoehto on 

jouduttu hylkäämään nykymääräysten mukaisen tilaohjelman soveltumattomuutta 

olemassa oleviin tiloihin ja/tai rakennuksen laajentamiseen Nämä syyt ovat perus-

korjausvaihtoehdoissa aina johtaneet uudisrakennusvaihtoehtoa korkeampiin kus-

tannuksiin. 

 

Tutkituista vaihtoehdoista hankesuunnitelman pohjana oleva Talvisaloon sijoittuva 

uudisrakennus on sekä toiminnalliselta että taloudelliselta kannalta paras ratkaisu. 

Rakennus tulee sijoittumaan jäähallien ja Talvisalon koulun välittömään läheisyy-

teen. Tontti on kaavoitettu urheilualueeksi, rakennusoikeus vastaa tilantarvetta. 

 

Hankesuunnitelman mukainen tilaohjelma on tehty yhteistyössä käyttäjien kanssa, 

kuitenkin taloudelliset reunaehdot on otettu huomioon. Hanketyöryhmän käsityk-

sen mukaan suunnitellut tilat ovat riittävät. Tilat luovat toiminalle nykytilanteeseen 

verrattuna aivan uuden lähtökohdan ja mahdollistavat toteutuessaan toiminnan ta-

voitteiden saavuttamisen. 

 

Hankesuunnitelma sisältää kolme päävaihtoehtoa: 

A: neljään lohkoon jaettava liikuntahalli, joka mahdollistaa kaikki palloilulajit ja voi-

mistelun  

 

B: kolmeen lohkoon jaettava liikuntahalli, joka mahdollistaa kaikki palloilulajit 

 

C: neljään lohkoon jaettava liikuntahalli, joka mahdollistaa kaikki palloilulajit ja voi-

mistelun sekä keilailun 

 

 

Savonlinna 6.9.2024 
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1. Yhdyshenkilöt 

Tilaaja / Rakennuttaja 

Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut 

Olavinkatu 27 

57130 Savonlinna 

• kiinteistöjohtaja Jukka Oikari, 044 417 4756 

jukka.oikari@savonlinna.fi 

Rakennuttajatehtävät 

Savonlinnan kaupunki, tekninen toimiala, toimitilapalvelut 

Olavinkatu 27 

57130 Savonlinna 

• rakennuttajainsinööri Jarmo Eevala, 044 417 4758 

jarmo.eevala@savonlinna.fi 

 

Käyttäjät 

Savonlinnan kaupunki, sivistystoimiala, vapaa-aikatoimi 

Olavinkatu 27 

57130 Savonlinna 

• vapaa-aikapäällikkö Simo Räty, 044 417 4221 

simo.raty@savonlinna.fi 

Arkkitehtisuunnittelu 

Arkkitehtuuritoimisto Heimo Varis Oy  

Tulliportinkatu 1 

57100 Savonlinna  

• Heimo Varis, 040 590 1480  

heimo@arkvaris.com 

 

2. Toiminnan kuvaus 

2.1. Kuvaus tilaajan toiminnasta 

Savonlinnan kaupungin sivistystoimiala koostuu neljästä kuntalaisille peruspalve-

luja tuot-tavasta yksiköstä: varhaiskasvatus- ja koulutoimi sekä kulttuuritoimi että 

vapaa-aikatoimi,  

jotka yksikköineen hoitavat oman alansa erityistehtävää. 

 

Nykyinen liikuntahalli käyttö on pääasiassa Heikinpohjan koulun ja kaupungin seu-

rojen urheilutilana. Liikuntahallia voidaan käyttää myös mm. konsertti- ja 

mailto:heimo@arkvaris.com
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koulutustilana. 

 

Kuntalaki, terveydenhuoltolaki sekä liikuntalaki säätelevät toimintaa. 

2.2. Henkilökunta 

Nykyinen henkilöstörakenne on seuraava: 

 

Tehtävä  Lukumäärä 

Vahtimestarit  1 

Siivouksesta vastaa kaupunki omana työnä arkisin ja viikonloppuisin ISS palvelut 

Oy 

 

2.3. Nykyiset toimitilat ja niiden puutteet 

Savonlinnan nykyinen liikuntahalli sijaitsee Heikinpohjassa osoitteessa Heikinpoh-

jantie 33. Liikuntasalin pinta-ala on n. 900 m2 ja liikuntahallin pinta-ala 2791 m2 sekä 

tilavuus 16300 m2. Katsomossa paikkoja on n. 500 hengelle. Nykyinen liikuntahalli 

on valmistunut 1983. Rakennus on suurimmalta osin pintamateriaaleiltaan alkupe-

räisessä kunnossa, jossa on nähtävissä käytön jälki ja kuluminen.  

 

Rakennuksesta on tehty laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden 

arviointi 2019, jossa on todettu puutteita rakenteiden liitoksissa, palkkien siirtymissä 

ja -kallistumisissa sekä laskelmien perusteella vesikaton liimapuupalkit eivät kestä 

nykymääräysten mukaista lumikuormitusta. Tästä syystä liikuntahallin lumikuor-

maa tulee rajoittaa ja lumikuorma tulee asettaa jatkuvaan seurantaan. Rakennuk-

sesta on tehty rakenne- ja kosteustekniset kuntotutkimukset 2021, jossa on todettu, 

että ulkoseinä- ja alapohjarakenteissa on havaittu kosteutta, julkisivuelementeissä 

havaittu kosteusjälkiä, suositeltu puuikkunoiden uusimista, suositeltu mineraali-

kuitulähteiden poistoa, havaittu epätiiveyttä rakenteissa ja todettu selvää mikrobi-

kasvua materiaaleissa. 

Lisäksi hallin varastotilat ovat puutteelliset, eikä liikuntatilan koko vastaa nykyisiä 

tarpeita. Esimerkiksi salibandyn pelaamiseen hallin turva-alueet ovat liian pienet. 

Uuden hallin liikuntatila tulisi olemaan suurempi, halli olisi jaettavissa neljään loh-

koon, joiden koko olisi mitoitettu siten, että lohko mahdollistaisi esimerkiksi aikuis-

lentopallojoukkueen harjoitukset lohkossa. Samoin mitoitus olisi sellainen, että sali-

bandykenttä mahtuisi kolmeen lohkoon. Yksi lohkoista olisi varattu telinevoimiste-

lulle, jolla Savonlinnassa olosuhteet ovat tällä hetkellä huonot, vaikka laji on kau-

pungin harrastetuimpia. 

2.4. Tilojen käyttö 

Tiloja käytetään arkisin klo 8.00 - 21.30 ja lauantaisin sekä sunnuntaisin vaihtelevasti 
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riippuen pelien ja turnausten ajankohdista. Lokakuusta maaliskuun loppuun vii-

konloput ovat kuitenkin pääsääntöisesti varattuja. Heinäkuussa tilojen käyttö on 

selvästi vähäisempää kuin muina kuukausina. 

Tiloja käyttää arkisin ajalla 8.00-16.00 koulut ja oppilaitokset, pääasiassa Talvisalon 

yksiköt sekä liikuntatoimi. Arki-illat ja viikonloput ovat paikallisten urheiluseurojen 

käytössä. Arki-iltaisin on seurojen vakiovuoroja ja viikonloppuisin ottelutapahtu-

mia ja turnauksia. Näiden lisäksi tiloissa järjestetään kokouksia tapahtumia ja kou-

lutuksia. 

Tilat ovat varattavissa ASIO tilavarausjärjestelmän kautta tai sähköpostitse. 

 

3. Perustelut huonetilaohjelmalle 

3.1. Tilojen yhteiset perustelut 

Uuden liikuntahallin rakentamisella halutaan edistää kuntalaisten aktiivisuutta ja 

mielenkiintoa liikuntaa kohtaan. Liikuntahallin halutaan olevan kaikkien kuntalais-

ten helposti saavutettavissa. Kuntalain, Terveydenhuoltolain sekä Liikuntalain mu-

kaisen hyvinvoinnin edistämisen tavoite on hankkeen vahvana kannustimena. Lii-

kunnallisen elämäntavan mahdollistaminen nykyistä laajemmalle osalle väestöä ja 

kokonaisaktiivisuuden kasvattaminen on tärkeää ja vaikuttavuudeltaan kannatta-

vaa. 

Urheiluseurojen kuulemisella ja kehittämisideoilla on pyritty vastaamaan 

olosuhdetarpeisiin jo hankkeen suunnittelussa ja näin vaikuttamaan eri-ikäisten 

lajipohjaiseen ja monipuoliseen liikunnan toteuttamiseen uudessa liikuntahallissa. 

Se soveltuu monen liikuntamuodon käyttöön ja vuorokautisen käytön todetaan 

olevan aamusta iltaan runsasta. Erilaisilla liikuntaryhmillä on mahdollisuus käyttää 

tiloja ja siellä toimii niin omaehtoinen liikunta kuin ohjattukin liikunta. Tilojen 

suunnittelussa on huomioitu seurojen osalta myös toimistotilojen tarve. Uusi 

liikuntahalli sijaitsee keskeisellä paikalla Savonlinnan kaupungin keskusta-alueella. 

Liikuntahallin vieressä sijaitsee Talvisalon koulu, Asemantien päiväkoti sekä 

jäähalli ja harjoitusjäähalli. Liikuntahallin läheisyydessä ovat myös Talvisalon 

tekonurmikenttä, kuntorata sekä skeittipuisto. Liikuntahalli on lasten turvallisesti 

saavutettavissa koulupäivän aikana. Pysäköintialueet sijaitsevat niin, että ne 

palvelisivat jatkossa myös muita alueen liikuntapaikkoja. 

Lisäksi Savonlinnassa toimii poikkeuksellisen laaja-alaisesti eri liikunta-alan 

koulutuksia, muun muassa Tanhuvaaran urheiluopisto sekä Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulun XAMK:in liikunnanohjaaja- ja fysioterapian koulutukset. 

Savonlinnan Lyseon lukiossa toimii Suomen Olympiakomitean alainen 

urheiluakatemia. Tätä tukee Talvisalon yläkoulun kilpaurheilupainotteiset 

liikuntaluokat. 
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Liikunta-alan koulutuksissa tehdään paljon yhteistyötä urheiluseurojen ja 

kolmannen sektorin kanssa. Tämän urheiluekosysteemin kannalta välttämätöntä on 

ajanmukaiset ja toimintaan sopivat liikuntatilat.  

Varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja toisen asteen opinnoissa Savonlinnassa 

on n. 4800 lasta ja nuorta. Näistä potentiaalisia liikuntatilojen käyttäjiä on arvoitu 

olevan n. 70 %. 

 

Perustelut tilaohjelmalle vaihtoehto A 

Vaihtoehdossa on neljään lohkoon jaettava liikuntahalli (1476 m2). Uutta nykyisiin 

tiloihin verrattuna ovat erillinen sali (232 m2), kuntosali (247,5 m2) ja ryhmäliikun-

tatila (88 m2). Uutta nykytilanteeseen verrattuna on, että voimistelulle on varattu 

tilat permannolle ja hyppypaikan täysimittaiselle juoksusuoralle. Uudessa hallissa 

on myös huomioitu varastotilojen tarve, jotka ovat jaettavissa eli seurojen tai lajien 

käyttöön. Suunnitelmissa on huomioitu esteettömyysvaatimukset ja kerrosten vä-

lillä on hissi. 

 

Perustelut tilaohjelmalle vaihtoehto B 

Vaihtoehdossa on kolmeen lohkoon jaettava liikuntahalli (1107 m2). Uutta nykyisiin 

tiloihin verrattuna ovat erillinen kuntosali (247,5 m2) ja ryhmäliikuntatila (88 m2). 

Uudessa hallissa on myös huomioitu varastotilojen tarve, jotka ovat jaettavissa eli 

seurojen tai lajien käyttöön. Suunnitelmissa on huomioitu esteettömyysvaatimukset 

ja kerrosten välillä on hissi. 

 

Perustelut tilaohjelmalle vaihtoehto C 

Vaihtoehdossa on neljään lohkoon jaettava liikuntahalli (1476 m2). Uutta nykyisiin 

tiloihin verrattuna ovat erillinen sali (232 m2), kuntosali (247,5 m2) ja ryhmäliikun-

tatila (88 m2) sekä keilahalli (449 m2). Uutta nykytilanteeseen verrattuna on, että 

voimistelulle on varattu tilat permannolle ja hyppypaikan täysimittaiselle juoksu-

suoralle. Uudessa hallissa on myös huomioitu varastotilojen tarve, jotka ovat jaetta-

vissa eli seurojen tai lajien käyttöön. Suunnitelmissa on huomioitu esteettömyysvaa-

timukset ja kerrosten välillä on hissi. 

Keilahalliin kilpailutetaan yrittäjä toimintaa pyörittämään (työllisyysvaikutus 2-3 

henkeä). Investointia katetaan vuokratuloilla. 

 

4. Laajuus ja tilaohjelma 

4.1. Laajuus ja tilaohjelman kuvaus 

Hallin kerrosala on 4147 m2 ja tilavuus 30200 m3, joten siihen mahtuu tiloja useille 
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lajeille. Lajit on valittu tiedossa olevan kysynnän perusteella, huomioiden eri urhei-

lulajien ja seurojen tarpeet. Suunnittelussa on huomioitu tilojen muunneltavuus 

käyttötarpeen mukaisesti. Suunnittelussa on huomioitu esteetön liikkuminen ti-

loissa. 

 

Hallin käyttäjät ovat pääasiassa koulut ja urheiluseurat. Irtovuorot ja kuntosali tule-

vat avoimesti varattaviksi.  

 

Halliin suunnitellut lajit ovat: 

• voimistelu, tanssi ja cheerleading 

• koripallo 

• lentopallo 

• salibandy 

• futsal 

• keilaus 

 

Lisäksi halliin on suunniteltu hyvät oheisharjoittelu- ja lämmittelytilat sisältäen kun-

tosalin sekä pesu- ja pukeutumistiloja, toimistoja, neuvottelutiloja ja kahvio. Tilaoh-

jelma on hankesuunnitelman liitteenä 1. Arkkitehti luonnospiirustukset on hanke-

suunnitelman liitteenä 3. 

 

Hallin katsomossa on 410 kpl kiinteää istumapaikkaa ja kokoontaitettavassa tele-

skooppikatsomossa 232 istumapaikkaa. Katsomon yläparvelle on lisäksi suunniteltu 

esteettömiä Inva-/ pyörätuolipaikkoja.  

 

Liikuntatilat 

Vaihtoehto A: 

1.kerros 

• neljään lohkoon jaettava liikuntahalli 1476 m2 

• erillinen liikuntasali 232 m2 

2.kerros 

• kuntosali 247.5 m2 (ryhmäliikuntatila) 

 

Vaihtoehto B: 

1.kerros 

• kolmeen lohkoon jaettava liikuntahalli 1107 m2 

2.kerros 

• kuntosali 247.5 m2 (ryhmäliikuntatila) 

 

Vaihtoehto C: 

1.kerros 

• neljään lohkoon jaettava liikuntahalli 1476 m2 

• erillinen liikuntasali 232 m2 
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• keilahalli 449 m2 

2.kerros 

• kuntosali 247.5 m2 (ryhmäliikuntatila) 

 

Puku-, peseytymis-, varasto-, siivous- ja wc-tilat sekä aula- ja kahviotilat on suunni-

teltu 1. kerrokseen. Lämmönjako- ja sähkökeskushuone sijoittuvat myös 1. kerrok-

seen. Kioski- toimistohuoneet sekä ilmanvaihtokonehuone on suunniteltu 2. kerrok-

seen. 

4.2. Tilaluettelo ja tilavaatimukset 

Huonetilaohjelma on esitetty liitteessä 1. Tilojen vaatimustasot normaalien tilojen 

osalta on esitetty tavoitehintalaskelmissa, joka on hankesuunnitelman erillisessä liit-

teessä.  

4.3. Järjestelmävaatimukset 

Erityisiä järjestelmävaatimuksia ovat esim: ilmanvaihdon äänitasovaatimus, puhe-

lin-, antenni/kaapeli-TV-, paloilmoitus-, rikosilmoitus-, äänentoisto- ja kulunvalvon-

tajärjestelmät. 

4.4. Tilojen väliset yhteysvaatimukset 

Tilojen yhteydet on esitetty alustavissa arkkitehtisuunnitelmissa (Arkkitehtuuritoi-

misto Heimo Varis Oy). 

4.5. Rakennuksen hiilijalanjälki 

Rakennuksen hiilijalanjälkilaskelma on esitetty hankesuunnitelman liitteenä 4. 

 

5. Selvitys rakennuspaikasta 

5.1. Tontti 

Tontti sijaitsee osoitteessa Silittäjänkatu 10, 57100 Savonlinna. Tontin nro on 740-13-

9904-2 ja tontin pinta-ala on 11714 m2. Asemakaavassa tontti on urheilutoimintaa 

palvelevien rakennusten alue YO-1. Rakennusoikeutta tontilla on 4685,6 kem2. Tila-

ohjelman mukaiset tilat on mahdollista rakentaa kyseiselle alueelle. Tontti on sopiva 

kyseiseen käyttötarkoitukseen. Tonttikartta on hankesuunnitelman liitteenä 2.  

5.2. Tonttialueen käyttösuunnitelma 

Tontin suunniteltua liikennejärjestelyä on kuvattu luonnospiirustusten asemapii-

rustuksissa. Tontille on suunniteltu 72 autopaikkaa, joista 4 kpl inva-autopaikkoja 
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sekä 4 kpl linja-autopaikkoja. 

 

5.3. Maaperätutkimus 

Maaperätutkimus toteutetaan. 

5.4. Tontin hallintaoikeus ja rakennusluvan edellytykset 

Savonlinnan kaupunki omistaa tontin/tontit. Rakennusluvan saannille ei ole esteitä. 

 

6. Toteuttamisaikataulu 

Toiminnan toteuttaminen ja sen tason ja laadun sekä kehityksen turvaaminen edel-

lyttävät mahdollisimman nopeita toimenpiteitä toimitilaratkaisun toteuttamiseksi. 

Erityisen tärkeitä ovat rakennuskustannusten vaikutukset. Nykyinen kustannustaso 

tulisi voida käyttää hankkeen toteuttamisessa hyödyksi. 

Rakennussuunnittelu on tarkoitus käynnistää heti hankeohjelman hyväksymisen ja 

rahoituksen varmistumisen jälkeen. Rakennustyöt on mahdollista aloittaa vuoden 

2025 aikana. Tällöin rakennus voidaan ottaa käyttöön 2027. 

Hankkeen alustava toteuttamisaikataulu:  

Hankesuunnitelma sivistyslautakuntaan syyskuu     2024  

Hankesuunnitelma tekniseen lautakuntaan lokakuu 2024 

Hankesuunnitelma kaupunginhallitukseen  lokakuu 2024 

Erikoisuunnittelu alkaa joulukuu    2024  

Urakkakilpailutus ja urakoitsijoiden valinta kesäkuu     2025  

Rakentaminen alkaa lokakuu      2025  

Hanke valmistuu joulukuu     2026  

 

7. Peruskustannukset ja niiden rahoitus 

7.1. Perustamiskustannukset vaihtoehto A 

Rakennuskustannukset 

Hankkeen rakennuskustannukset toukokuun vuoden 2023 kustannustasossa ovat 

tavoitehintalaskelman mukaan yhteensä 10 225 546 euroa, alv 0 %. Laskelma on 

tehty Haahtela Realaizer-ohjelmalla. Tavoitehintalaskelmasta on vähennetty keila-

hallin osuus 1 594 411 euroa, alv 0 %. Tavoitehintalaskelma on esitetty erillisessä liit-

teessä. 

Muut perustamiskustannukset 
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Irtaimiston sekä toiminnan kojeiden ja laitteiden hankintabudjetti on 200 000 euroa. 

Osa irtaimistosta ja laitteista on tarkoitus siirtää nykyisistä tiloista uuteen rakennuk-

seen. 

7.2. Perustamiskustannukset vaihtoehto B 

Rakennuskustannukset 

Hankkeen rakennuskustannukset toukokuun vuoden 2023 kustannustasossa ovat 

tavoitehintalaskelman mukaan yhteensä 8 631 135 euroa, alv 0 %. Laskelma on tehty 

Haahtela Realaizer-ohjelmalla. Tavoitehintalaskelmasta on vähennetty voimisteli-

joiden 1 837 266 euroa, alv 0 % ja keilahallin osuus 1 594 411 euroa, alv 0 %.  Tavoi-

tehintalaskelma on esitetty erillisessä liitteessä. 

Muut perustamiskustannukset 

Irtaimiston sekä toiminnan kojeiden ja laitteiden hankintabudjetti on 200 000 euroa. 

Osa irtaimistosta ja laitteista on tarkoitus siirtää nykyisistä tiloista uuteen rakennuk-

seen. 

7.3. Perustamiskustannukset vaihtoehto C 

Rakennuskustannukset 

Hankkeen rakennuskustannukset toukokuun vuoden 2023 kustannustasossa ovat 

tavoitehintalaskelman mukaan yhteensä 12 062 812 euroa, alv 0 %. Laskelma on 

tehty Haahtela Realaizer-ohjelmalla. Tavoitehintalaskelma sisältää kaikki liikuntati-

lat. Tavoitehintalaskelma on esitetty erillisessä liitteessä. 

Muut perustamiskustannukset 

Irtaimiston sekä toiminnan kojeiden ja laitteiden hankintabudjetti on 200 000 euroa. 

Osa irtaimistosta ja laitteista on tarkoitus siirtää nykyisistä tiloista uuteen rakennuk-

seen. 

7.4. Perustamiskustannukset yhteensä ja niiden rahoitus 

Perustamiskustannukset 

Hankkeen perustamiskustannukset ovat kokonaisuudessaan seuraavat: 

 

Vaihtoehto A 

Rakennuskustannukset   10 225 546 € 

Irtaimisto, toiminnan kojeet ja laitteet       200 000 € 

Avustus       - 750 000 € 

Yhteensä       9 675 546 € 
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Vaihtoehto B 

Rakennuskustannukset   8 631 135 € 

Irtaimisto, toiminnan kojeet ja laitteet     200 000 € 

Avustus     - 750 000 €  

Yhteensä     8 081 135 € 

 

Vaihtoehto C 

Rakennuskustannukset   12 062 812 € 

Irtaimisto, toiminnan kojeet ja laitteet       200 000 € 

Avustus       - 750 000 € 

Yhteensä     11 512813 € 

 



Liikuntakeskus

Liikuntakeskus

Haahtela-tarjoushintaindeksi™ 93,0/5.2023
Indeksialue 6
Huoneistoala 3 978,6 m²
Bruttoala 4 265,0 brm²
Tilavuus 32 720,9 rm³
Jakaja 3 978,6 m²

Silittäjänkatu 10 
57100 Savonlinna

Tilaluettelo

kpl m /kpl m m  yhteensä

Liikuntakeskus

ASIAKASPALVELU

Aula- ja sisääntulotilat
101 Tuulikaappi 1 15,5 15,5 15,5
153 Kioski/lipunmyynti 1 15,0 15,0 15,0
107, 108 WC 2 13,1 26,2 26,2
106 WC, esteetön 1 7,0 7,0 7,0
103 Vaatetila 1 40,0 40,0 40,0
104 Kokoushuone 1 26,0 26,0 26,0
102 Porrasaula 1 116,0 116,0 116,0
Ei kantavat rakennusosat   2,7 2,7
Aula- ja sisääntulotilat yhteensä 1  248,5 248,5

Asiakaspalvelu yhteensä    248,5

LIIKUNTA

Liikuntahallit
152 Urheiluhalli 1 1 476,0 1 476,0 1 476,0
150 Varastohuone 1 82,0 82,0 82,0
151 Varastohuone 1 30,1 30,1 30,1
149 Varastohuone, voimistelu 1 41,0 41,0 41,0
201 Katsomo / parvi 1 325,0 325,0 325,0
148 Liikuntasali, voimistelu 1 232,0 232,0 232,0
211 Ryhmäliikunta 1 88,0 88,0 88,0
154 Keilahalli 1 449,0 449,0 449,0
Ei kantavat rakennusosat   23,3 23,3
Liikuntahallit yhteensä 1  2 746,4 2 746,4

Voimailutilat
210 Kuntosali 1 247,5 247,5 247,5
Ei kantavat rakennusosat   1,7 1,7
Voimailutilat yhteensä 1  249,2 249,2

2 2 2
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Puku- ja pesutilat
142 Pukuhuone 1 32,2 32,2 32,2
141, 145 WC, esteetön 2 4,5 9,0 9,0
120, 126, 133, 138 Pukuhuone 4 28,7 114,8 114,8
124 Rav 1 3,9 3,9 3,9
129, 134, 139, 143 Rav 4 3,7 14,8 14,8
130, 135, 140, 144 Pesuhuone 4 7,8 31,2 31,2
123 Pesuhuone 1 6,7 6,7 6,7
122 WC/suihku 1 3,5 3,5 3,5
121 Pukuhuone 1 3,7 3,7 3,7
128 WC / suihku 1 4,5 4,5 4,5
127 Pukuhuone 1 4,5 4,5 4,5
114 Pukuhuone 1 32,3 32,3 32,3
116 Rav 1 5,0 5,0 5,0
115 Pesuhuone 1 9,0 9,0 9,0
117, 118 WC 2 3,0 6,0 6,0
119 WC, esteetön 1 5,5 5,5 5,5
147 WC 1 3,8 3,8 3,8
113 Laitetila 1 8,5 8,5 8,5
125 WC, esteetön 1 5,1 5,1 5,1
131, 132, 136, 137 WC 4 1,6 6,4 6,4
Ei kantavat rakennusosat   11,4 11,4
Puku- ja pesutilat yhteensä 1  321,8 321,8

Liikunta yhteensä    3 317,4

 

LIIKUNTAKESKUS YHTEENSÄ    3 565,9

Yhteistoiminnot
KIINTEISTÖ

Siivoustilat
109 Siivouskeskus 1 12,0 12,0 12,0
208 Siivoustila 1 2,1 2,1 2,1
Ei kantavat rakennusosat   0,4 0,4
Siivoustilat yhteensä 1  14,5 14,5

Kiinteistö yhteensä    14,5

TALOTEKNIIKKA

Ilmanvaihtotilat
209 IV-konehuone 1 97,0 97,0 97,0
Ei kantavat rakennusosat   0,0 0,0
Ilmanvaihtotilat yhteensä 1  97,0 97,0

Talotekniikkatilat
111 Lämmönjakohuone 1 10,0 10,0 10,0
110 Sähköpääkeskustila 1 12,0 12,0 12,0
Ei kantavat rakennusosat   0,5 0,5
Talotekniikkatilat yhteensä 1  22,5 22,5

Talotekniikka yhteensä    119,5

OSASTOIVA LIIKENNE

Sivu 2/3 © Haahtela-kehitys Oy
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Osastoivat liikennetilat
112 Tuulikaappi 1 3,6 3,6 3,6
212 Porrashuone 1 17,0 17,0 17,0
105 Käytävä "likainen" 1 45,1 45,1 45,1
146 Käytävä "puhdas" 1 103,8 103,8 103,8
Ei kantavat rakennusosat   8,7 8,7
Osastoivat liikennetilat yhteensä 1  178,2 178,2

Osastoiva liikenne yhteensä    178,2

SEURATOIMINTA

Seurat
204, 205, 206 Toimistohuone 3 13,0 39,0 39,0
207 Toimistohuone 1 24,2 24,2 24,2
203 Kioski 1 15,0 15,0 15,0
202 Käytävä 1 17,0 17,0 17,0
Ei kantavat rakennusosat   5,3 5,3
Seurat yhteensä 1  100,5 100,5

Seuratoiminta yhteensä    100,5

 

YHTEISTOIMINNOT YHTEENSÄ    412,7

 

LIIKUNTAKESKUS YHTEENSÄ 3 978,6
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PALOLUOKKA P1

 kerrosala   4 147,0 m2

   tilavuus 30 200,0 m3

tontin pinta-ala 11 714,0 m2

Autopaikkoja 72 joista 4 kpl inva-autopaikkoja

Linja-autopaikkoja 4 kpl

RAKENNUSALUEEN PINTARAKENTEET

Liikennealueet asfalttia 16/120. Rakennuksiin rajoittuvissa osin asfaltti nostetaan seinälle 50 mm. autopaikkamerkinnät

maalataan asfalttiin ajoratamerkintämassalla. PT autopaikassa sininen taustaväri.

Sisäänkäyntien edustat laatoitetaan.

Asfaltin ulkopuoliset alueet nurmipintaisia.

SADEVEDEN HALLINTA

Vesikatto: syöksytorvet johdetaan suoraan ränninaluskaivoihin. Sulatus kaivoon asti.

Sokkelit verhoillaan maanpinnan alapuolelta sokkelilevyllä. Rakennus salaojitetaan ja rakennuksen alle tehdään 300

mm:n kapillaarikatko -täyttö.

Pintamaan kallistus sokkelista poispäin n. 1:20 min 4 m:n matkalla.

Sadevesi piha-alueilla johdetaan sadevesikaivoihin.

VARUSTEET

Uusia varusteita :

- roska-astiat pihalle: Lehtovuori city 60, RAL 7016. 2 kpl.

- liikennemerkit apukilvellä jalustoineen. 4 kpl.

- lipputangot 2 kpl

Tonttia ei ole vaa'ittu.

Rakennus sijoittuu alueelle siten, että pintavedet piha-alueella johtuvat rakennuksesta poispäin sadevesikaivoihin.

Lopullinen rakennuksen sijainti ja korkeusasema määritetään rakennuspaikalla kaupungin rakennustarkastajan läsnä ollessa.

Rakennukseen asennetaan radonkaasun poistoputkisto.
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AULAN
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liikuntahalli

SEUROJEN KIOSKI

11,2

jk

kassa

1 2 3 4 5

C

B

A

h=9000

h=8000

KUNTOSALIN

YLÄOSA

porras-
hissi

RYHMÄLIIKUNTA

88,0

KUNTOSALI

247,5

IV-KONEHUONE

97,0

SIIV.

2,1

TSTO

13,0

TSTO

13,0

TSTO

13,0

TSTO/KOKOUS

24,2

KÄYT.

17,0

PORRASHUONE

17,0

1.kerros 2715,0 brm2

2.kerros 915,0 brm2
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TSTOTSTOTSTO

(IV-KONEHUONE)

US 1

80 teräsbetoni ulkokuori. väribetoni + tehostemaalaus

130/160 eriste kingspan

200/150 teräsbetoniseinä

käsittely ARK suunnitelman mukaan

U=0,17-0,15 W/m2K

AP 1

pintakäsittely huoneselosteen mukaan

100 teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-4-30

raudoitus kolmannespaksuuden päässä YR, #8-200 BV500K

150(+50) lämmöneriste EPS 100 150-200 mm

1 m:n reuna-alueella 200 mm

routimaton täyttö

suodatinkangas

sepelitäyttö #8-16 mm väh. 300 mm

perusmaa (kallistetaan salaojiin min. 1:50

U=0,17 W/m2K sisäalue, 0,16 W/m2K reuna-alue

AP 2

42 yhdistelmäjoustava lattiarakenne:

Taraflex Elite Combi 42

yhdistelmäjoustava tyyppi 4, EN 14904 hyväksytty

150 teräsbetonilaatta, BY 45 luokka A-3-III

valusuoja tarvittaessa

200 4 XPS-eriste, puolipontattu (I design=0,038 W/m2K)

>300 salaojituskerros

suodatinkangas, käyttöluokka N2

sepelitäyttö

perusmaa (kallistetaan salaojiin min. 1:50)

U=0,16 W/m2K

YP 1

bitumikermikate VE40 (TL2+TL2)

23 raakaponttilauta 23x95

tehdasristikko k900, alle 50x100k1800 kiilattuna tasaiseksi

550 lämmöneriste puhallusvilla + tuulensuoja

kumibitumikermi TL 2

kantava ontelolaatasto rakennesuunn. mukaan

pinnoite ARK suunn. mukaan

U=0,09W/m2K

YP 2

bitumikermikate VE40 (TL2+TL2)

300 PIR eriste

kumibitumikermi TL 2

kantava HTT-laatasto rakennesuunn. mukaan

pinnoite ARK suunn. mukaan

U=0,09W/m2K

VP 1

pintamateriaali ARK suunn. mukaan

80 pintavalu, verkko 

4

150

30 joustava kerros Isover FLO

370 ontelolaatta rakennesuunn. mukaan

pintamateriaali ARK suunn. mukaan

REI60

L'n,w < 53 dB

R'w   > 55 dB

YP 2YP 1

AP 2AP 1

VP 1

US 1
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

BETONISANDWICH-ELEMENTTI

tummaharmaa, valkoinen raidoitus

JULKISIVULEVY

NCS S 1060-G40Y, lime vihreä

(katokset, pääsisäänkäynnin seinälevytys, iv-säleikkö)

BETONISOKKELI

harmaa

IKKUNAT

RAL7024, garfiitinharmaa

OVET

RAL7024, grafiitinharmaa

VESIKATTO

grafiitinharmaa

RÄYSTÄSPELLITYKSET JA VESIKOURU

RAL 7024 / RR23, grafiitinharmaa

JULKISIVUPELLITYKSET JA SYÖKSYT

RAL7024 / RR23, grafiitinharmaa

IKKUNA- JA OVIPELLIT

RAL7024, grafiitinharmaa

2.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

4.

4.

4.

4.

2.

2.

2.

5.

5.
5.

5.

6.

6.

7.

7.

7.

7.

8.

8.

2.

julkisivu lounaaseen

julkisivu luoteeseen

julkisivu koilliseen

julkisivu kaakkoon

4.
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