
 
Talvisalon liikuntahallin hankesuunnitelman hyväksyminen ja erikoissuunnittelun 
käynnistäminen 
 
TL 10.10.2024 § 207  
 
 
 
Valmistelija Rakennuttajainsinööri Jarmo Eevala, 044 417 4758. 
 
Selostus Sivistyslautakunnan selostusosan 19.9.2024 § 133 ja päätöksen 

mukaisesti: 
 

 TALVISALON LIIKUNTAHALLI 2024 - uudisrakennushankkeen 
hankeohjelman laatimisesta on vastannut työryhmä, johon ovat kuuluneet 
toimitilapalvelun ja sivistysviraston asiantuntijat.  

 
 Lisäksi suunnitelman valmistelussa on käytetty kuntotutkijoita ja 

vuosisopimussuunnittelijoita. Hankeohjelman laadintaa on edeltänyt 
useiden vuosien aikana tehty selvitystyö koskien liikuntahallin tilaratkaisua 
ja sijoituspaikkaa. 

   
 Esillä on ollut vaihtoehto nykyisen liikuntahallin peruskorjaus ja laajennus. 

Peruskorjausvaihtoehto on jouduttu hylkäämään nykymääräysten 
mukaisen tilaohjelman soveltumattomuutta olemassa oleviin tiloihin ja/tai 
rakennuksen laajentamiseen. Nämä syyt ovat peruskorjausvaihtoehdoissa 
aina johtaneet uudisrakennusvaihtoehtoa korkeampiin kustannuksiin. 

  
 Tutkituista vaihtoehdoista hankesuunnitelman pohjana oleva Talvisaloon 

sijoittuva uudisrakennus on sekä toiminnalliselta että taloudelliselta 
kannalta paras ratkaisu. Rakennus tulee sijoittumaan jäähallien ja 
Talvisalon koulun välittömään läheisyyteen. Tontti on kaavoitettu 
urheilualueeksi, rakennusoikeus vastaa tilantarvetta. Hankesuunnitelman 
mukainen tilaohjelma on tehty yhteistyössä käyttäjien kanssa, kuitenkin 
taloudelliset reunaehdot on otettu huomioon. 

 
 Hanketyöryhmän käsityksen mukaan suunnitellut tilat ovat riittävät. Tilat 

luovat toiminnalle nykytilanteeseen verrattuna aivan uuden lähtökohdan ja 
mahdollistavat toteutuessaan toiminnan tavoitteiden saavuttamisen. 
Hankesuunnitelma sisältää kolme päävaihtoehtoa: 

  A: neljään lohkoon jaettava liikuntahalli, joka mahdollistaa kaikki 
palloilulajit ja voimistelun 

  B: kolmeen lohkoon jaettava liikuntahalli, joka mahdollistaa kaikki 
palloilulajit 

  C: neljään lohkoon jaettava liikuntahalli, joka mahdollistaa kaikki palloilulajit 
ja voimistelun sekä keilailun 

  
  Tarkasteltaessa eri päävaihtoehtoja toiminnallisten ja taloudellisten 

reunaehtojen näkökulmasta vaihtoehto A mahdollistaa tehokkaasti ja 
kattavasti eri palloilulajien harjoittelun sekä voimistelun harrastamisen 
mahdollisuudet, jossa harrastajamäärät ovat poikkeuksellisen suuret. 

 
 Tavoitehintalaskelman osalta se on edullisempi vaihtoehto kuin vaihtoehto 

C, joka pitäisi sisällään myös keilailuun liittyvät tilat, mutta kalliimpi kuin 
vaihtoehto B, joka ei sisällä voimisteluun tarvittavia tiloja. 

 
 Sivistyslautakunta on kokouksessaan 19.9.2024 § 133 päättänyt esittää 

tekniselle toimelle liikuntahallin erikoissuunnittelun käynnistämistä 6.9.2024 
päivätyn Talvisalon liikuntahallin hankesuunnitelman vaihtoehdon A 



mukaisesti neljään lohkoon jaettavasta liikuntahallista, joka mahdollistaa 
kaikki palloilulajit ja voimistelun. 

  
 Talvisalon liikuntahallin hankesuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä A ja muu 

aineisto oheismateriaalina. 
 
Lapsivaikutusten arviointi Arviointilomake on oheismateriaalina 
 
Yritysvaikutusten arviointi Arviointilomake on oheismateriaalina 

 
Esittelijä Vt. tekninen johtaja Behm Päivi 

 
Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää hyväksyä omalta osaltaan pöytäkirjaliitteenä 

A olevan Talvisalon liikuntahallin hankesuunnitelman vaihtoehdon A 
mukaisesti ja esittää edelleen kaupunginhallitukselle hankesuunnitelman 
hyväksymistä vaihtoehdon A mukaisesti. 
 
Lisäksi lautakunta hyväksyy hankesuunnitelmassa olevat 
luonnospiirustukset ja valtuuttaa toimitilapalvelut aloittamaan 
erikoissuunnittelun ja hankkeen toteuttamisen määrärahojen puitteissa 
kaupunginhallituksen päätöksen jälkeen. 
 

Käsittely Kiinteistöjohtaja Jukka Oikari selosti asiaa kokouksessa klo 17.35-18.19. 
 
 Seppo O. Kosonen esitti Pekka J. Laitisen kannattamana, että: 
 ” Hallituksessa, valtuustossa ja eri lautakunnissa on puhuttu paljon  

matkailun ympärivuotisesta toiminasta ja sen lisäämisestä.   
 Siksi esitän, että Talvisalon Liikuntahallin toteutus tehdään vaihtoehto   
 C mukaan. Eli tässä vaihtoehdossa on mukana kaikki palloilulajit,   
 voimailu ja keilahalli. Nämä kaikki on ihmisen työnteon kannalta erittäin 

tärkeitä asioita ja tuntuukin oudolta, että tämä C vaihtoehto unohdetaan  
nyt esillä olevista vaihtoehdoista. Palloilulajit tuo paljon harrastajia  
Savonlinnaan läpi talven ja voimailu tilat on todella tärkeät tämän   

 päivän enimmillään istumatyötä tekevien ihmisten kuntoilun vuoksi.   
 Ja todella jatkossa harmitellaan, kun ei tehty pientä keilahallia, joka   
 jo hankesuunnitelmassa kerrotaan olevan hankinta, josta ei tule  

käyttömenoja. Yrittäjä hoitaa vuokran maksulla tämän kulun.   
 Keilailu tuo talvella paljon kilpakeilaajia Savonlinnaan ja usein  

kilpakeilaajat on sen ikäisiä, että yöpyvät myös Savonlinnassa.   
 Mediassa on kirjoiteltu, että Savonlinnassa on kaksi keilahallia? Taitaa  olla 

nimettömän kirjoittajan tekstiä ja vielä henkilön, joka ei ole   
 koskaan käynyt keilahallissa. Meillä ei ole yhtään hallia, jossa voisi  

keilaliiton vaatimia kilpailuja järjestää. Pitää esim. olla kuusi rataa  
(Viisikulmassa viisi) ja toimivat koneet. Kummassakin hallissa on koneet  
uusittavassa kunnossa. Ajokortittomille nuorille Punkaharjulle matka on   

 jo sinänsä ongelma.   
 Nyt pitää miettiä mikä on kaupungin tehtävä? Onko se ostaa Retretti? 

Onko se ostaa Schaumanin vanha tehdas tontteineen? Vai onko se luoda  
liikuntamahdollisuudet tänne vielä jääville veronmaksajille? Siinä onkin  
päättäjille mietittävää.   

  

 Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty esittelijän esityksestä poikkeava 
kannatettu esitys on asiasta äänestettävä. 

 
 Suoritetussa äänestyksessä esittelijän esityksen puolesta annettiin 9 jaa- 

ääntä (Lea Kokko, Tero Juuti, Anne Herttuainen, Janne Leinonen, Tapio 
Mikkonen, Aila Makkonen, Ritva Suomalainen, Jouni Matilainen ja Teija 



Pesonen) ja Seppo O. Kososen esityksen puolesta 2 ei-ääntä (Seppo O. 
Kosonen ja Pekka J. Laitinen) 

Päätös Lautakunta hyväksyi esittelijän esityksen. 
  
Toimenpiteet Kaupunginhallitus 
 
KH 18.11.2024 § 363  
 
 
 
Valmistelija vs. talousjohtaja Outi Ollila, outi.ollila@savonlinna.fi, puh. 050 473 6280 
 
Selostus Tekninen lautakunta on kokouksessaan 10.10.2024 § 207:ssä päättänyt 

Talvisalon liikuntahallin hankesuunnitelman hyväksymisestä ja sen 
erikoissuunnittelun käynnistämisestä vaihtoehto A:n mukaisesti, Liite A. 
Sen mukaan liikuntahalli on jaettavissa neljään lohkoon, joka mahdollistaa 
kaikkien palloilulajien harjoitelun sekä voimistelun harrastamisen. 
Lautakunnan päätöksen mukaan tarkasteltaessa toiminnallisten ja 
taloudellisten reunaehtojen näkökulmasta vaihtoehto A mahdollistaa 
tehokkaasti ja kattavasti eri palloilulajien harjoittelun ja voimistelun 
harrastamisen, jossa harrastajamäärät ovat suuret. Sivistyslautakunta on 
myös päättänyt kokouksen 19.9.2024 § 133:n mukaan esittää tekniselle 
toimelle liikuntahallin erikoissuunnittelun käynnistämistä Talvisalon 
liikuntahallin hankintasuunnitelman, pvm.6.9.2024, vaihtoehdon A 
mukaisesti. 

 
 Haahtela Realaizer-ohjelmalla laaditun tavoitehintalaskelman mukaan 

hankkeen rakennuskustannukset, bruttona, ovat vuoden 2023 
kustannustasossa  yhteensä 10 225 546 euroa, alv 0 %. 
Tavoitehintalaskelma on esitetty liitteessä Oheismateriaali, 
tavoitehintalaskelma tilat, uudishinta. Kaupunginvaltuuston 18.12.2023 
vahvistamassa talousarviossa vuodelle 2024 on varattu vuosille 2024-2027 
yhteensä 7,1 miljoonaa euroa Savonlinnan liikuntahallin investointiin. 
Erotus rakennuskustannusten, bruttona, 10 225 546 euroa ja vuosille 
2024-2027 budjetoidun summan 7,1 miljoonaa euroa välillä on 3 125 546 
euroa. 

 
  Valtionosuuksien ennakollinen laskelma vuodelle 2025 on noin 6,8 

miljoonaa euroa. Valtionosuuksien ennakoidaan laskevan vuosi vuodelta 
taloussuunnitelmakaudella. Vuonna 2028 arvio valtionosuuksista on vain 
noin 1,9 miljoonaa euroa. Vuodelle 2025 lakisääteisten työllisyyspalvelujen 
järjestämistä varten on valtion taholta laadittu erillinen 
valtionosuuslaskelma, jonka mukaan Savonlinnan kaupungin osuus on 
hieman vajaa 5,2 miljoonaa. TE-palvelujen järjestämiseen tarkoitettu 
valtionosuus on yleiskatteellista ja vuodesta 2026 alkaen siitä ei enää 
laadita erillistä vos-laslemaa, vaan se sisältyy samaan vos-rahoituksen 
summaan kuin muukin valtionosuus. Verorahoituksen merkitys korostuu 
entisestään kulujen kattamisessa ja sillä joudutaan pian kokonaan 
kustantamaan lakisääteiset menotkin.  

 
 Vuosikate ei riitä kaupungin Investointien kattamiseen, vaan ne rahoitetaan 

velkarahalla, joten sen määrällä on merkittävä vaikutus korkokustannusten 
määrään. Vuoden 2025 korkokustannukset lainoista arvioidaan olevan 
noin 4,5 miljoonaa euroa. Epävarma taloustilanne korostaa investointien 
tarveharkinnan tärkeyttä.  

 
 Sivistystoimi ei ole esittänyt katetta investoinninin lisäämille 

pääomakuluille, jotka ovat suuruudeltaan noin 900 000 euroa vuodessa. 
Lisäksi tulee kertaluonteinen purku- ja kertapoistokulu suuruudeltaan noin 
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700 000 euroa. Sivistystoimen virkajohdon kanssa on käyty läpi erilaisia 
vaihtoehtoisia mahdollisuuksia rahoittaa investontihanke. Liitteenä on 
sivistystoimen virkajohdon alustavia vaihtoehtoisia laskelmia investoinnin 
rahoittamiseksi. Laskelmat vaativat vielä lisävalmistelua ja tarkennuksia. 
Lisäksi tarvitaan tarkempia neuvotteluja liikuntahallin käyttäjiä edustavien 
tahojen kanssa hallin käyttömaksujen nostamisesta investoinnin 
osarahoittamiseksi. Tarvitaan myös luottamustoimielimen esitystä 
menokasvun kattamiseksi siltä osin kuin hallin käyttömaksut eivät riitä 
kattamaan hallin nousevia käyttökustannuksia. Kaupunginvaltuusto 
10.6.2024 § 48:ssa hyväksyi sopeutuskehyksen. Sivistyslautakunta ei 
esittänyt riittäviä sopeutustoimenpiteitä ja se jäi 1 029 000 euroa alle 
sopeutuskehyksen.  

  
Esittelijä Kaupunginjohtaja Laine Janne 

 
Päätösehdotus Investointiesitys ei mahdu kaupunginvaltuuston 10.6.2024 § 48:ssa 

päättämään sopeutusohjelman raamiin. Sivistyslautakunta ei ole päässyt 
esityksessään kaupunginvaltuuston 10.6.2024 päättämään 
taloussuunnitelmaraamiin, vaan on ylittänyt menoraamin 1 029 000 eurolla. 
Lisäksi esitetty investointi lisäisi kaupungin käyttötalousmenoja noin 700 
000 - 900 000 eurolla vuodessa. Näistä syistä esitys palautetaan 
sivistyslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi siten, että investoinnille 
esitetään kate sivistystoimialan määrärahoista liikuntapaikkojen 
käyttömaksuja korottamalla, neuvottelemalla liikuntahallin käyttäjäryhmien 
kanssa riittävän pitkistä sitoutumisajoista hallin käyttöön ja 
käyttömaksutasoon ja priorisoimalla muita menoja. 

 
Käsittely Vapaa-aikapäällikkö ja kiinteistöjohtaja olivat kaupunginhallituksen 

kuultavina. 
 
 Tuukka Suomalainen teki Sanna Metsälän, Jarmo Tiaisen, Juha Kukkosen, 

Eija Stenbergin, Kirsti Laamasen ja Pekka Kilpeläisen kannattaman 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, että asia jätetään 
pöydälle. 

 
 Kun asiassa oli tehty ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian 

asiallisen käsittelyn tuli asiasta tehdä päätös. Suoritetussa äänestyksessä 
asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänesti 1 jäsentä (Esa Valkonen) ja 
asian pöydälle jättämisen puolesta 10 jäsentä (Backman Anja, Kilpeläinen 
Pekka, Kokko Lea, Kukkonen Juha, Laamanen Kirsti, Metsälä Sanna, 
Peitsaro Panu, Stenberg Eija, Suomalainen Tuukka, Tiainen Jarmo) 

 
 Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu / asia palautetaan 

valmisteluun /jätetään pöydälle. 
  

 
Päätös Puheenjohtaja totesi, että asia jätetään pöydälle. 
 
 
 
KH 25.11.2024 § 383    
469/10.03.02.00.00/2023 
     
 
Selostus Pöydältä. 
 
Toimivalta 
 
Esittelijä Kaupunginjohtaja Laine Janne 



 
Päätösehdotus Investointiesitys ei mahdu kaupunginvaltuuston 10.6.2024 § 48:ssa 

päättämään sopeutusohjelman raamiin. Sivistyslautakunta ei ole päässyt 
esityksessään kaupunginvaltuuston 10.6.2024 päättämään 
taloussuunnitelmaraamiin, vaan on ylittänyt menoraamin 1 200 000 eurolla. 
Lisäksi esitetty investointi lisäisi kaupungin käyttötalousmenoja noin 700 
000 - 900 000 eurolla vuodessa. Näistä syistä esitys palautetaan 
sivistyslautakunnalle uudelleen valmisteltavaksi siten, että investoinnille 
esitetään kate sivistystoimialan määrärahoista liikuntapaikkojen 
käyttömaksuja korottamalla, neuvottelemalla liikuntahallin käyttäjäryhmien 
kanssa riittävän pitkistä sitoutumisajoista hallin käyttöön ja 
käyttömaksutasoon ja priorisoimalla muita menoja.’ 

 
Käsittely Tuukka Suomalainen teki Panu Peitsaron, Kirsti Laamasen, Jarmo Tiaisen, 

Anja Backmanin, Pekka Kilpeläisen ja Eija Stenbergin kannattaman 
esittelijän ehdotuksesta poikkeavan muutosehdotuksen: ”Kaupunginhallitus 
hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen suunnittelun jatkamiseksi A 
vaihtoehdon mukaan muilta osin, mutta kuntosali karsitaan suunnitelmasta 
pois.” 

 
 Esa Valkonen teki Lea Kokon kannattamen muutosehdotuksen: 
 Esitän, että liikuntahalli suunnitelmassa on mukana myös kuntosali. 
 
 Koska oli tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua 

muutosehdotusta, oli asiasta äänestettävä. 
 
 Ensimmäisessä äänestyksessä Tuukka Suomalaisen muutosehdotuksen 

puolesta annettiin 8 ääntä (Kirsti Laamanen, Tuukka Suomalainen, Pekka 
Kilpeläinen, Jarmo Tiainen, Panu Peitsaro, Anja Backman, Sanna Metsälä, 
Eija Stenberg) ja Esa Valkosen muutosehdotuksen puolesta 2 ääntä (Lea 
Kokko, Esa Valkonen) yhden (Juha Kukkonen) äänestäessä tyhjää. 

 
 Toisessa äänestyksessä esittelijän ehdotuksesta puolesta annettiin 1 ääni 

(Juha Kukkonen) ja Tuukka Suomalaisen ehdotuksen puolesta 9 ääntä 
(Tuukka Suomalainen, Jarmo Tiainen, Kirsti Laamanen, Panu Peitsaro, 
Anja Backman, Pekka Kilpeläinen, Eija Stenberg, Esa Valkonen, Pekka 
Kilpeläinen) yhden äänestäessä tyhjää (Lea Kokko) 

 
Päätös Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen Tuukka 

Suomalaisen muutosehdotuksen. 
 
Tiedoksi  
 
Toimenpiteet Vapaa-aikatoimi 
 Toimitilapalvelut 
 Sivistyslautakunta 
 Tekninen lautakunta 
  


