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Selostus Sulosaaren siltojen uudisrakentamiseen varauduttiin syksyllä 2024 

varaamalla vuoden 2025 talousarvioon 2 Me määräraha. 2 Me 
määrärahaesitys perustui tuolloin kuntotutkimusten pohjalta tehtyyn 
karkeaan arvioon, jolloin investoinnin osalta talousarvioon kirjattiin, että 
kustannusarvio tarkentuu siltojen rakennussuunnittelun valmistuessa. 

 
Rakennussuunnitelmien laadinta on kevään 2025 aikana saatu valmiiksi, 
jonka johdosta myös tarkempi kustannusarvio on tarkentunut. Siltojen 
uudisrakentamisen kustannusarvio on 3,1 Me. 
 
Siltojen uudisrakentaminen on ollut tarkoitus käynnistää kuluvan vuoden 
2025 puolella. Uudisrakentamista varten tarvittava vesilain mukainen 
vesilupahakemus laitettiin vireille joulukuussa 2024 ja lopullinen päätös 
määräyksineen on saatu 21.5.2025  aluehallintovirastosta. 
 
Siltojen uudisrakentaminen edellyttää väliaikaisen varasillan rakentamista 
Hopeasalmeen, jolloin kulku Kasinonsaarelta Sulosaareen on mahdollista 
vanhojen siltojen purkamisen ja uusien siltojen rakentamisen ajan. 
 
Väliaikaiset ponttonisiltaelementit on tarkoitus vuokrata Väylävirastolta. 
Siltojen uudisrakentamiseen kuluvaksi ajaksi on arvioitu vanhojen siltojen 
purkamiset mukaan lukien 18 – 24 kk. Aikatauluun vaikuttaa olennaisesti 
myös vesiluvan mukaiset määräykset, joita vesistörakentamisen osalta tulee 
noudattaa. Väliaikaisen ponttonisillan vuokrakulut ovat arviolta n. 400 000 – 
480 000e. 
 
Kunnallistekniset palvelut esittää, että Sulosaaren siltojen 
uudisrakentamiseen varataan investointeihin yhteensä 3,1 Me TS kausille 
2026 – 2027 sekä käyttötalouteen TS kausille 2025 - 2027 yht. 480 000 
euroa Väylävirastolta vuokrattavien varasiltaelementtien vuokraamista 
varten. Käyttötalouskustannusten jako tarkemmin alla olevassa taulukossa. 
 
Vääräsaaren sillan kuntotutkimukset valmistuivat tammikuussa 2025. Sillan 
kuntotutkimusten perusteella sillan uudisrakentaminen on 
todettu järkevämmäksi vaihtoehdoksi kuin vanhan olemassa olevan sillan 
laaja peruskorjaaminen. Sillan uudisrakentamista varten tulee varata vuosille 
2026 - 2027 0,6 Me määräraha. 
 
Savonlinnan Veden kanssa tehtäviin vesihuollon yhteishankkeisiin vuoden 
2025 talousarviossa hankkeelle 8545 on yhteensä 1,442 5Me euron 
määräraha.  
 
Edellä mainittu määräraha hankkeella 8545 ei tule kuitenkaan riittämään 
syystä, että Savonlinnan vedellä on korjauskohteita enemmän kuin 
Kunnallisteknisillä palveluille on budjetoituna kuluvalle vuodelle määrärahaa. 
 
Kunnallistekniset palvelut esittää, että vuodelle 2025 hankkeelle 8514 
varatuista määrärahoista siirretään ja katetaan 1 Me hankkeelle 8545 syystä, 



että hankkeen 8514 siltojen uudisrakentaminen ei käynnisty vielä vuoden 
2025 aikana siten kuin alun perin oli suunniteltu. 
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Toimivalta Hallintosääntö 4. luku 5 §  
 
Lapsivaikutusten arviointi Ei merkittävää vaikutusta 
 
Yritysvaikutusten arviointi Siltojen uudisrakentamisella on vaikutusta lähialueen yrityksiin ja 

matkailuun sekä asukkaisiin merkittävästi Sulosaaren alueen 
virkistyskäyttömahdollisuudet huomioiden 
 

Esittelijä Vt. tekninen johtaja Behm Päivi 
 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
kaupunginvaltuustolle edellä selostusosassa mainittujen 
talousarviomuutosten hyväksymistä. 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi Kaupunginhallitus 
 Kaupunginvaltuusto 
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Selostus Tekninen lautakunta esittää vuoden 2025 talousarvion investointiosan 

kohtaan 8500 Liikenneväylät, 8514 Sillat talousarviomuutosta. Tähän on 
varattu 2,5 miljoonaa euroa siten, että 
- Sulosaaren siltojen uudisrakentaminen 2,0 milj. euroa 
- Vääräsaaren sillan laaja peruskorjaus 0,5 milj. euroa 
- kustannusarviot tarkentuvat selvitysten ja suunnittelun edetessä. 
 
Sulosaaren siltojen tarkentunut kustannusarvio on 3,1 miljoonaa euroa ja 
rakentaminen on tarkoitus aloittaa vuoden 2025 puolella siten, että koko 
investoinnin toteutusaika on 1,5-2 vuotta. Alkuperäisessä talousarviossa 
investointi oli ajatelut totetutettavan kokonaisuudessaan vuoden 2025 
aikana. Varsinaiseen investointiin ei näin ollen varattaisi muutosesityksen 
mukaan määrärahaa vuodelle 2025 vaan investointi ajoittuisi vuosille 2026 
– 2027. Aiemman lisäksi Sulosaaren siltojen uudisrakentaminen vaatii 
väliaikaisen ponttonisillan alueelle. Tämä on tarkoitus vuokrata 
Väylävirastolta. Vuokrakustannukset ovat käyttötalousmenoja eikä niitä ole 
varattuna Kunnallisteknisten palveluiden vuoden 2025 talousarvioon. 
Yhteensä ponttonisillan vuokrakustannukset ovat noin 0,48 mulkoonaa 
euroa, mikä jakautuu lautakunnan esityksessä vuosille 2025-2027. 
Vuodelle 2025 arvioitu käyttötalousmäärärahan lisäys on 60 000 euroa. 
 
Vääräsaaren sillan osalta lautakunta esittää, että vuoden 2025 
investointimääräraha siirretään vuosille 2026-2027 siten, että sitä samalla 
lisätään sadalla tuhannella eurolla 0,6 miljoonaan euroon. 
 
Lisäksi Tekninen lautakunta esittää vuoden 2025 talousarvion 
investointiosaan kohtaan 8500 Liikenneväylät, 8545 Katujen kunnostus / 
vesihuoltoinvestoinnit talousarviomuutosta siten, että tähän kohtaan 
lisätään 1,0 miljoonaa euroa vuodelle 2025. Syynä tähän on se, ettei 
vesihuollon investointien ja niistä tulleet kuntateknisten palveluiden tarpeet 
ole olleet synkronissa talousarvion laadinnan vaiheessa.  
 
Yhteenvetotaulukko muutoksista on esitetty edellä Teknisen lautakunnan 
selostusosassa. Yhteensä investointiosaan Tekninen lautakunta esittää 
2,2 miljoonan euron lisätystä aiempaan vuosille 2025 – 2027. Lisäksi 
lautakunta esittää käyttötalousmenojen lisäystä vuosille 2025 -2027 0,48 
miljoonaa euroa. Tässä vaiheessa lautakunnalla ei ole esittää miten 
investoinnit ja käyttötalous tulee toteumaan muutoin eli käytettävissä ei ole 
koko lautakunnan ennustetta ja sitä, onko esitettyihin muutoksiin 
löydettävissä katetta lautakunnan muussa toiminnassa. Tällä hetkellä ei 
ole myöskään ennustetta koko kaupungin osalta siitä, olisiko esitetylle 
käyttötalousmuutokselle löydettävissä kate vuoden 2025 osalta. 
 
Investointiosan 2,2 miljoonan lisäys tarkoittaa käytännössä lisäystä myös 
kaupungin lainamäärään, koska vuosikatteella (tulorahoituksella) ei pystytä 
rahoittamaan investointeja. Sen vuoksi myös korkokuluihin tulee samalla 
varata lisää noin 50 000 euroa vuodessa. Tämä tulee huomioida 
rahoitusosan kulujen kasvuna. 
 
Jotta tämän kaltaisilta yllätyksiltä, jossa vesihuollon ja kuntateknisten 
palveluiden hankkeet eivät ole yhdessä suunniteltu ja esitetty tekniselle 
lautakunnalle ja siten kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle talousarvion 
valmistelun yhteydessä, vältyttäisiin, tulee jatkossa lautakuntavaiheessa 
varmistua siitä, että vesihuollon suunnitellut investointihankkeet 
huomioidaan myös katujen kunnostusten määrärahassa. Talousarviossa 
esitetyt hankkeet ovat valtuustoon nähden sitovia hanketasolla. 
 



Kaupunginhallitus laatii koko kaupunkia koskevan toiminnan ja talouden 
puolivuotisraportin elo-syyskuussa. Tässä yhteydessä esitetään myös 
tarpeet talousarviomuutoksille niin vuodelle 2025 kuin suunnitelmavuosille. 
Tässä yhteydessä pystytään ottamaan kokonaistaloudellisesti kantaa 
siihen, mikä vaikutus nyt esitetyillä yksittäisillä muutoksilla on kaupungin 
vuoden 2025 tulokseen. Muutoin tässä vaiheessa on esittää vain kate 
tilikauden alijäämää lisäävästi. 
 
Tässä vaiheessa on erityisen tärkeää, että kun tekninen toimiala laatii 
puolivuotisraportin ja siihen ennusteet eri tulosalueilta ja -yksiköistä, 
tehdään se siten, että lautakunnan tasolla pystytään arvioimaan nämä nyt 
esitetyt muutokset ja mahdolliset muut muutokset sekä niiden yhteenveto 
ja yhteisvaikutus. 
 
Esitän, että edellä esitetyt muutokset sisällytetään lautakunnan 
puolivuotisraporttiin, jolloin nähdään, mikä niiden vaikutus on kokonaisuus 
huomioiden. Lautakunnan selostusosassa ei myöskään ole tullut esille 
seikkoja, joiden vuoksi talousarviomuutosesitys olisi kiirreellinen. Näiden 
syiden vuoksi näitä muutoksia ei tässä vaiheessa lähdettäisi esittämään 
erikseen ja yksittäisinä kaupunginvaltuustolle.  
 

 
Toimivalta Hallintosääntö 3 §. 
 

 
Esittelijä Talousjohtaja Hannele Pöykkölä, kaupunginjohtajan 3. sijainen 

 
Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää 

1) hylätä teknisen lautakunnan esityksen 
2) pyytää, että tekninen lautakunta sisällyttää tarvittavat muutokset 
talousarviovuoden 2025 puolivuotisraporttiin, jossa tekninen lautakunta 
arvioi osana puolivuotisraportointiaan muutosten kokonaisvaikutuksia 
lautakunnan alaisessa toiminnassa ja koko teknisellä toimialalla 
3) edellyttää, että jatkossa vesihuollon ja kuntateknisten palveluiden tulee 
laatia talousarvio siten, että eri toimialan yksiköt varaavat suunnitelluille 
hankkeille tarvittavat määrärahat jo talousarviovaiheessa 
4) antaa yleisohjeen kaikille toimialoille, että sellaisten asioiden valmistelu, 
mitkä tulevat kaupunginhallitukseen tehdään yhteistyössä kaupungin eri 
yksiköiden välillä siten, että valmistelun hyväksyy kaupungin johtoryhmä 
ennen kuin ne laitetaan toimielinten käsittelyyn 
 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Tiedoksi Tekninen lautakunta 
 Vs. kaupunginjohtaja 
 Kaupungin johtoryhmä 
 
 
Toimenpiteet Toimialajohtaja, tekninen toimiala 
 Infrapäällikkö 
 Vesihuoltopäällikkö 
  


